



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน \_\_\_\_\_ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร.๓๑๒๒-๓

ที่ ศธ ๖๓๙๒(๓)/ ว ๒๕๓/ \_\_\_\_\_ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔

เรื่อง ข้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก๋อหนี้ผูกพันข้ามปี  
งบประมาณโดยไม่เพิ่มวงเงินก๋อหนี้ผูกพัน

เรียน เลขาธิการคณะ ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ กอง ประธานสภาพนักงาน

เพื่อโปรดทราบและโปรดแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดเพื่อ

( ) ทราบ

( ) ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

( / ) ทราบและถือปฏิบัติ

*พิกุล*

(นางสาวพิกุลทอง เมืองแก้ว)

หัวหน้างานธุรการ

แทน ผู้อำนวยการกองคลัง



๕๐๖๐๖

## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน \_\_\_\_\_ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร.๓๑๒๓

ที่ ศธ ๖๓๕๒(๓)/ ๑๙๓๖๘ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔

เรื่อง ขอแสดงความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่องหน้ผูกพันข้ามปี  
งประมาณ

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน บริหารการเงินและทรัพย์สิน

**สรุปเรื่อง** ตามหนังสือที่ นร ๐๗/๐๔/ว ๗/๘ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ สำนักงบประมาณ ได้แจ้ง ขอแสดงความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่องหน้ผูกพันข้ามปี งบประมาณโดยไม่เพิ่มวงเงินก่องหน้ผูกพันตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและหรือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณแล้ว โดยให้ถือปฏิบัติตามรายละเอียดปรากฏในหนังสือดังแนบ

### กฎ / ระเบียบ / ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้อง

- สามารถดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของกองคลัง <http://finance.oop.cmu.ac.th/> ที่ หนังสือเวียนกองคลัง (การบริหารงบประมาณ)

### ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๑. เพื่อโปรดทราบ
๒. แจ้งทุกส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๓. แจ้งคณะแพทยศาสตร์, กองแผนงาน, งานการเงิน งานพัสดุ กองคลัง เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

  
(นางวิภาภรณ์ ประดิษฐ์ดำรง)

พนักงานปฏิบัติงาน


๒๓ ส.ค.๒๕๕๔

คำสั่ง

**ทราบ**  
**แจ้งตามเสนอ**



๒๕ ส.ค. ๒๕๕๔

  
๒๓ ส.ค.๕๕

(นางนัทสนันท์ ธนาศิน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิชาญ)  
รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน บริหารการเงินและทรัพย์สิน  
ปฏิบัติภารกิจแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กองคลัง  
เลขที่ 63628  
วันที่ 22 ส.ค. 2554  
เวลา

กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เลขที่ 10162  
วันที่ ๑๙ ส.ค. ๒๕๕๔  
เวลา

งานประสานงาน กองกลาง  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เลขที่ ๙๐๕  
วันที่ ๑๙ ส.ค. ๒๕๕๔  
เวลา ๐๙.๓๐ น.

ที่ นร ๐๓๐๔/ว ๓๘

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔

เรื่อง ข้อความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อกำหนดผู้กักขังข้ามปีงบประมาณ โดยไม่เพิ่มวงเงินก่อนหน้าผู้กักขัง

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ้างถึง ระเบียบการก่อกำหนดผู้กักขังข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้างตามประเภทงานก่อสร้าง จำนวน ๑ หน้า
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร ๐๒๐๓/๑๙๑๖๘ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๒๙ เรื่อง การเพิ่มวงเงินค่างานในสัญญาแบบจ่ายเงินค่าจ้าง ตามปริมาณงานที่ทำจริง จำนวน ๕ หน้า

ตามระเบียบที่อ้างถึง ข้อ ๗ (๑) กำหนดให้ในกรณีที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อกำหนดผู้กักขังข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ และโดยที่ข้อ ๗ วรรคสอง ของระเบียบฉบับเดียวกันกำหนดให้สำนักงบประมาณมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อกำหนดผู้กักขังข้ามปีงบประมาณภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแล้วโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อนหน้าผู้กักขัง นั้น

เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายสำหรับรายการก่อกำหนดผู้กักขังข้ามปีงบประมาณมีความสะดวก คล่องตัว สามารถลดขั้นตอนในการดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อกำหนดผู้กักขังข้ามปีงบประมาณ ให้สามารถดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายการก่อกำหนดผู้กักขังข้ามปีงบประมาณได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำนักงบประมาณจึงขอเรียนข้อความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อกำหนดผู้กักขังข้ามปีงบประมาณโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อนหน้าผู้กักขังตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและหรือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณแล้ว ให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

๑. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อกำหนดผู้กักขังข้ามปีงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาจากสำนักงบประมาณแล้วก่อนการลงนามในสัญญา เฉพาะกรณีที่ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และทำให้ประโยชน์ใช้งานเพิ่มขึ้นจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ หรือที่สำนักงบประมาณเห็นชอบ แล้วแต่กรณี ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจพิจารณาดำเนินการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยไม่ต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

๒. การเปลี่ยนแปลง...

๒. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณภายหลังการลงนามในสัญญาแล้ว เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และจะต้องเป็นกรณีที่ทำให้ประโยชน์การใช้งานเพิ่มขึ้นหรือไม่ทำให้ประโยชน์การใช้งานลดลงในสาระสำคัญ ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจพิจารณาดำเนินการได้โดยไม่ต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ ในกรณีดังนี้

๒.๑ การแก้ไขข้อความที่พิมพ์ผิดพลาดเคลื่อน ตกหล่น ให้ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีหรือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจจะต้องสามารถแสดงหลักฐานได้ว่าการแก้ไขดังกล่าวเกิดจากการพิมพ์ผิดพลาดเคลื่อน ตกหล่นอย่างชัดเจน

๒.๒ การเปลี่ยนแปลงประเภทบรายจ่ายเพื่อให้ถูกต้องตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายที่สำนักงบประมาณกำหนด โดยไม่มีผลทำให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม

๒.๓ การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Specification) ที่ไม่มีผลกระทบต่อประโยชน์การใช้งาน (Capacity) ของรายการครุภัณฑ์ลดลง หรือไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงประเภทหรือปริมาณครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

๒.๔ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้างเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง หรือที่มีผลทำให้ประโยชน์การใช้งานเพิ่มขึ้น หรือไม่ทำให้ประโยชน์การใช้งานลดลงในสาระสำคัญ ปรากฏตามตัวอย่างสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ทั้งนี้ ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจรับความเห็นจากผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างมาประกอบการพิจารณาดำเนินการด้วย

๓. การแยกวงเงินค่าออกแบบและควบคุมงานออกจากรายการค่าสิ่งก่อสร้างที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณไว้แล้ว และอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจพิจารณาดำเนินการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมโดยไม่ต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

๔. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการสิ่งก่อสร้างที่ได้ดำเนินการทำสัญญาแบบจ่ายเงินค่าจ้างตามปริมาณงานที่ทำจริง (Unit Price Contract) ให้ดำเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๒๙ เรื่อง การเพิ่มวงเงินค่าจ้างในสัญญาแบบจ่ายเงินค่าจ้างตามปริมาณงานที่ทำจริง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยในกรณีเพิ่มวงเงินตามปริมาณงาน หรือเพิ่มเติมรายการใหม่จากสัญญาเดิมไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของราคาค่างานก่อสร้างตามสัญญา ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณโดยไม่ต้องนำเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี เว้นแต่การเพิ่มวงเงินตามปริมาณงานหรือเพิ่มเติมรายการใหม่จากสัญญาเดิมเกินร้อยละ ๑๐ ของราคาค่างานก่อสร้างตามสัญญาให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี

๕. การเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการรายการค่าที่ดินหรือค่าสิ่งก่อสร้าง ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณก่อน

๖. เมื่อส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการ ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อกหนี้ผูกพันตามข้อ ๑ - ข้อ ๓ แล้ว ให้รายงานสำนัก งบประมาณทราบภายใน ๑๕ วันทำการ นับจากวันที่ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการแล้ว พร้อมทั้งสำเนาแจ้งกรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย

๗. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการก่อกหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณนอกเหนือจาก ที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ - ข้อ ๔ ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ ตามนัย ข้อ ๗ (๑) ของระเบียบการก่อกหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อกหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจดำเนินการได้โดยไม่ต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณดังกล่าว ถือเป็นความรับผิดชอบ ของหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจที่จะต้องพิจารณาดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ เป็นสำคัญ และต้องควบคุมดูแลให้เป็นไปตามความจำเป็น เหมาะสม อย่างโปร่งใส คุ่มค่าและประหยัด รวมทั้งดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง มาตรฐานของทางราชการอย่างเคร่งครัดด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ)  
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำนักกฎหมายและระเบียบ

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๗ ต่อ ๓๓๗๐๖, ๓๓๗๑๑, ๓๓๗๓๒

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๓๖

## ตัวอย่าง

### การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง ตามประเภทงานก่อสร้าง

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้างที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสามารถดำเนินการได้จะต้องมีลักษณะเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง หรือการเปลี่ยนแปลงประเภท ชนิด ปริมาณ ของวัสดุก่อสร้างให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยไม่มีลักษณะเป็นการเพิ่ม/ลดจำนวนหน่วยของสิ่งก่อสร้าง และมีได้มีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของประโยชน์การใช้งานสิ่งก่อสร้างให้ลดลงไปจากที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือสำนักงบประมาณ แล้วแต่กรณี โดยตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในอำนาจของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ อาทิเช่น

- การเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้างอาคาร เช่น ขนาดเสาเข็ม ความยาว ความกว้าง ความสูงของอาคารที่ไม่กระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของสิ่งก่อสร้างและไม่ทำให้ประโยชน์การใช้งานลดลง

- การเปลี่ยนแปลงงานทางและงานสะพาน เช่น ระยะทาง ความยาว ความกว้าง ความหนา ความลาด ของทางและสะพาน ที่ไม่ทำให้วัตถุประสงค์การใช้งานลดลง

- การเปลี่ยนแปลงงานชลประทาน เช่น ความยาว ความกว้าง ความลึก ความหนา ความลาด ของสิ่งก่อสร้างงานชลประทานที่ไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของงานชลประทาน

- การเปลี่ยนแปลงงานวางท่อ เช่น ชนิดของท่อ ระยะทาง ความยาว ความกว้าง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ของท่อ

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการสิ่งก่อสร้างให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้ารัฐวิสาหกิจรับความเห็นจากผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างมาประกอบการพิจารณาดำเนินการด้วย

**หมายเหตุ** การเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้างตามประเภทงานก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้นเท่านั้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อสร้างนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณของหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้ารัฐวิสาหกิจตามหนังสือข้อมความเข้าใจฉบับนี้ จะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงและบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาดำเนินการเป็นรายกรณี โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ หรือทำให้ประโยชน์การใช้งานของสิ่งก่อสร้างเพิ่มขึ้นและจะต้องไม่ทำให้ประโยชน์การใช้งานลดลงในสาระสำคัญจากที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม

พยานมาก

ที่ นร ๐๒๖๐๓/๑๙๖๙



1969  
// ACU  
/5๕๐-

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๖

๑๑ กันยายน ๒๕๑๔

เรื่อง การเพิ่มวงเงินค่างานในสัญญาแบบรายเงินค่างานตามปริมาณงานที่แท้จริง

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพถ่ายหนังสือที่ นร ๐๒๖๐๓/๑๙๖๙ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๑๔

ด้วยสำนักงานประมาณการขอหารือจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เกี่ยวกับการเพิ่มวงเงินค่างานในสัญญาแบบรายเงินค่างานตามปริมาณงานที่แท้จริง  
(Unit Price Contract) ซึ่งสำนักงานประมาณการตามสัญญาเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรี  
พิจารณาอนุมัติ รวม ๒ ข้อ ความและเขียนปรากฏตามภาพถ่ายหนังสือที่ส่งมาพร้อม  
คณะรัฐมนตรีไปประชุมปรึกษามาเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๑๔ ลงมติ  
อนุมัติตามที่สำนักงานประมาณการเสนอ ทั้ง ๒ ข้อ และให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในข้อ ๒.๑  
และ ๒.๒ ทราบ

จึงเรียนยืนยันมา และขอโปรดแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดที่พำ  
นักดูแลและรายเงินค่างานตามปริมาณงานที่แท้จริงถือปฏิบัติต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ อนันตกุล)  
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองนิติกรรม

โทร. ๒๕๖๐๐๐๔

กรมการคลัง  
กระทรวงการคลัง  
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๖

ด่วนมาก

ที่ นร 0307/19007



NS 1057

15921

ที่ ก. เลข. ข้าราชการกรมพิธี	วันที่ 9006
วันที่ 2066	เวลา 7.30
สำนักงานประมาณ	น/ร. 6200
ทำเนียบรัฐบาล กทม.	พ.ศ. 2480

สิงหาคม 2529

เรื่อง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือเรื่องกฎระเบียบเงินกลางในสัญญา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นย 0206/36556 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2528

มร.  
ในนาม  
ร.ร.ก. ๖๐๐  
๐๖

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้หารือสำนักงานงบประมาณเกี่ยวกับกฎระเบียบเงินกลางในสัญญาของกรมชลประทาน ตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย สรุปได้ดังนี้

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเปิดในกรณีประมาณทำสัญญาเพื่อก่อสร้างบ้านพักพนักงานและอาคารประกอบในเขตโครงการแก่งเสือเต้น อำเภอก้อเจดีย์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ สิงหาคม 2526 คิดจากเงินส่วนจำกัด สีแสงโฮธาการ ในราคาจ้างเหมาทั้งสิ้น 28,134,037 บาท กำหนดระยะเวลาทำงาน 600 วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

2. กรมชลประทานได้ทำสัญญากับทางส่วนจำกัด สีแสงโฮธาการ ตามสัญญา เลขที่ กจ. 50/2526 ลงวันที่ 9 กันยายน 2526 โดยใช้เงินงบประมาณราชจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2526 ให้กรมชลประทานส่งสัญญาจ้างก่อสร้างเป็นแบบจ่ายเงินค่าจ้างตามปริมาณงานที่แท้จริง (Unit Price Contract) โดยมีข้อตกลงที่สำคัญคือ ปริมาณงานที่กำหนดในรายละเอียดแสดงราคาการจ้างเหมาแบบทำสัญญาเป็นปริมาณงานโดยประมาณเท่านั้น เมื่อทำจริงอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามสภาพข้อเท็จจริงในสนาม การคำนวณปริมาณงานให้สอดคล้องกับการคำนวณวิธีการของสัญญาจ้างที่ระบุในรายการรายละเอียดการคำนวณแบบทำสัญญา และมีข้อความเพิ่มเติมแบบทำสัญญาว่า การเพิ่มหรือลดลงจากปริมาณงานที่กำหนด ผู้รับจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้ตามปริมาณงานที่แท้จริงตามอัตราค่าหน่วย (Unit Cost) ที่ระบุไว้ในสัญญา



3. เมื่อได้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จปรากฏว่า

3.1 ปริมาณงานก่อสร้างที่แท้จริงต่ำกว่าปริมาณงานตามรายการที่กำหนด  
ในสัญญา รวม 9 รายการ เงินค่าจ้างที่จ่ายให้ได้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาและข้อความเพิ่มเติม  
แนบท้ายสัญญาจึงต่ำกว่าในสัญญา เป็นเงิน 1,911,859.41 บาท

3.2 ปริมาณงานก่อสร้างที่แท้จริงสูงกว่าปริมาณงานตามรายการที่กำหนด  
ในสัญญา รวม 9 รายการ เงินค่าจ้างที่จ่ายให้ได้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาและข้อความเพิ่มเติม  
แนบท้ายสัญญาจึงสูงกว่าในสัญญา เป็นเงิน 4,430,641.41 บาท

3.3 ปริมาณงานเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากรายการที่กำหนดไว้ในสัญญาเดิม จำนวน  
1 รายการ เป็นเงิน 205,000 บาท สืบรับในกรณีที่โอนโยกเปลี่ยนแปลงสัญญาใหม่วงเงินตามข้อ  
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2521 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2526  
ข้อ 63 แล้ว

รวมเป็นเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายเพิ่มให้ได้รับจ้าง เป็นเงิน 2,723,782 บาท  
จากวงเงินในสัญญาเดิมที่กำหนดไว้ 28,134,037 บาท รวมเป็นค่าจ้างที่จะต้องจ่ายทั้งสิ้น  
30,857,819 บาท สำหรับรวมวงเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายเพิ่มขึ้น เป็นเงิน 2,723,782 บาท  
กรมชลประทาน โทรมอนุมัติเงินประจำงวดจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2528  
ไปแล้ว ✓

4. กรมชลประทานได้ขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2528 เพื่อจ่ายในสัญญาและใบรับการหักวงเงินจากกรมชลประทาน กระทรวงการคลัง ว่า  
การจ่ายเงินค่าจ้างเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นการก่อหนี้ผูกพันเกินวงเงินประจำงวดที่ได้รับจากงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2526 โทรมอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (เสียม่อน ตามนัย  
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 - 4 มาตรา 23  
แต่เนื่องจากกรมชลประทานเห็นว่ากรมชลประทานมีข้อผูกพันตามกฎหมายที่จะต้องจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้  
และวงเงินประจำงวดจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2528 ในสื่อทอที่จะ  
เบิกจ่ายได้และมีรายการดังกล่าว จึงได้ขอเบิกจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้ตามสัญญาดังกล่าวไปแล้ว  
และรายงานขอขอต่อรองผู้อำนวยการเป็นขอเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520 และแก้ไขเพิ่มเติม  
ฉบับที่ 2 ข้อ 51

5. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นว่าค่าจ้างควบคุมค่าจ้างปี กรมชลประทาน  
 ให้ใช้เงินประจำงวดจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2526 กรบค่าจ้างเงิน  
 ค่าจ้าง ที่จำนวน 28,134,037 บาท เช่นเดียวกับในลักษณะการกับเงินไวเบิกเดืออมี และกรอมี  
 อนุมัติจากกระทรวงการคลังให้คืนไวเบิกเดืออมี และขยายเวลาการเบิกจ่ายถึงปลายปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2528 ส่วนค่าจ้างที่ต่อจ่ายเพิ่มอีก 2,723,782 บาทนั้น กรมชลประทานมีเงินประจำงวด  
 จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2528 ออแคว  
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอทราบว่า กรมชลประทานจะต้องจ่ายค่าจ้างเงินไวแก่  
 ผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาและขอความเพิกถอนแผนทำางสัญญาและกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
 สัญญาเงินวงเงิน ตามระเบียบแบบสันักนากกรมเนตรวิภาควายการศศก พ.ศ. 2521 และที่แก้ไข  
 แก้ไขเพิ่มเติมที่ 3 พ.ศ. 2526 ของ 63 กรมชลประทานสามารถทำได้โดยไม่คองงเสนอของอนุมัติ  
 กอานผู้กนจากคณะรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
 ฉบับที่ 1 - 4 มาตรา 23 จะเป็นการถูกต้องหรือไม่เพียงใด เพื่อจะได้ออกปฏิบัติสำรับสัญญาอื่น  
 ในกรณีเดียวกันนี้ต่อไป

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เวเนการ เสนอ โทษะ รัฐมนตรีว่าการชวและอนมนตรีทั้งนี้

1. ขอนกระทรวงของกรวมบัญชีกลางและขอหารือของกระทรวง เกษตรและสหกรณ

ในกรณีกรมชลประทานก่อสร้างอาคารและจ่ายเงินค่าจ้างควบคุมค่าจ้างปีและที่กรจ่ายเงิน  
 ค่าจ้างเงินในแก่ผู้รับจ้างตามตกลงตามที่วางไว้โดยไม่คองอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเสียก่อนที่ ศึกษารอ  
 โทรวาเป็นการกอนผู้กนเงินวงเงินประจำงวดที่โคริน จึงเป็นการชกนพระราชบัญญัติวิธีการ  
 งบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 - 4 มาตรา 23 แก่นองกรวมบัญชีกลาง  
 โทรวาผู้กนการจ่ายเงินค่าจ้างเงินในแก่กรมชลประทานในลักษณะการก่อสร้างโครงการเดียบ  
 อาทิ กอคอกเตา จังหวัดเชียงใหม่ และสัญญาก่อสร้างโครงการอื่น ๆ แคว เช่นโครงการเขื่อนอาน  
 จังหวัดลำปาง โครงการเขื่อนอกหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ฯลฯ ซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินการ  
 และจ่ายเงินเพื่อชำระค่าจ้างเงินในแก่ผู้รับจ้างทุก ๆ รายเสร็จสิ้นไปแล้วเช่นกัน ดังนั้น ส่วน  
 งบประมาณจึง เวเน เป็นการสมควรรวมคณะ รัฐมนตรีจะอนุมัติ โทรมชลประทานจ่ายเงินค่าก่อสร้าง  
 สำรับโครงการเดียบและโครงการอื่น ๆ ที่มีลักษณะเช่นเดียวกันนี้ กอการปริมาณงานที่วางไว้  
 ทั้งนี้ ก็อมีโทษกนในทางปฏิบัติต่อไป

2. ในการทำสัญญาก่อสร้างลักษณะจ่ายเงินค่าจ้างตามปริมาณงานที่แท้จริง (Unit Price Contract) มีหลายส่วนราชการ อาทิ กรมชลประทาน กรมทางหลวง ฯลฯ ปฏิเสธข้อเสนอมานี้ เพราะลักษณะงานก่อสร้างของหน่วยงานดังกล่าวมีปริมาณงานเป็นจำนวนมากและค่อนข้างคงที่และสัมพันธ์กัน จึงไม่อาจกำหนดปริมาณงานที่แน่นอนได้ และจะก่อให้เกิดปัญหาในลักษณะเฉพาะที่อาจไม่เป็นธรรมแก่ผู้รับจ้างหรือแก่ทางราชการนั้น ๆ ได้ ดังนั้น เพื่อให้เกิดปัญหาทางปฏิบัติในอนาคตต่อไป ส่วนที่งบประมาณจึงโปรดเสนอคณะกรรมการไปโปรดพิจารณา และอนุมัติหลักการสำหรับส่วนราชการที่ติดข้อปฏิบัติต่อไป รวม 2 ข้อ คือ

2.1. ในส่วนราชการต่าง ๆ ทำสัญญาก่อสร้างลักษณะจ่ายเงินค่าจ้างตามปริมาณงานที่แท้จริง (Unit Price Contract) ใ้ภายใต้เงินประจำงวดที่ได้รับอนุมัติ และหากปริมาณงานก่อสร้างที่แท้จริงสูงขึ้นเกินกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาเป็นผลให้ต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้น แต่ไม่เกิน 10% ของราคาตามงานก่อสร้างตามสัญญาแล้ว ก็ขอให้ส่วนราชการขอทำความตกลงกับสำนักงานประมาทโดย เสนอคณะกรรมการหรือกรงท่าง นี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ แต่หากต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นเกินกว่า 10% ของค่าจ้างก่อสร้างแล้ว จะขอเสนอขอรับอนุมัติจากคณะกรรมการก่อนทุกครั้ง

2.2. ในการทำสัญญาก่อสร้างลักษณะข้างต้นตามข้อ 2.1 นั้น ให้ส่วนราชการที่ติดข้อปฏิบัติระมัดระวังในเรื่องการเพิ่มปริมาณงานให้มากขึ้นกว่าที่ปฏิบัติอยู่ขณะนี้ แล้วถือเอาว่าส่วนราชการทราบอยู่แต่ในขั้นตอนที่อยู่ระหว่างก่อสร้างว่าจะคงมีการเพิ่มปริมาณงานขึ้น อันจะทำให้ต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างเพิ่มขึ้นเกินกว่า 10% ของค่าจ้างก่อสร้างจะเป็นกวดเผาค่าผลใด ๆ ก็ตาม ก็ให้ส่วนราชการนั้น ๆ รับนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการโดยด่วนโดยไม่ต้องคอยให้ ถ้าเป็นการเสร็จแล้วมาขออนุมัติในภายหลัง ทั้งนี้ เพื่อคณะกรรมการจะได้ทราบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ และพิจารณาให้คำเินการไปทางที่คณะกรรมการจะเห็นสมควรได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาฯ เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ผู้รับรองว่าตนและตนมีเจตจำนง  
 (นายประยุทธ์ นันทผล)  
 นักทว.  
 กองนิติธรรม

ตอนส่งต่างฉบับคือ  
 (นายสมศักดิ์ วัฒนานนท์)  
 ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ