

สำเนา

ประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้าง
ก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์
สุขภาพสัตว์ดอยคำ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(ศาสตราจารย์ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล)

รองอธิการบดี

ปฏิบัติกรแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (E๖๑๑๐๐๔๒๗๒๐) ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	ก่อสร้างอาคาร ศูนย์สุขภาพสัตว์ ดอยคำ	๓๘๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐/๒๕๖๑	ก่อสร้างอาคาร ศูนย์สุขภาพสัตว์ ดอยคำ	๓๘๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๑