

ประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

นั้น

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

(ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล)

รองอธิการบดี

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (E๖๑๑๑๐๐๗๓๑๑) ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	ก่อสร้างโรงปรับปรุง คุณภาพน้ำ ฝั่งเชิงดอย ตำบลสุเทพ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ ๑ หลัง	๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐/๒๕๖๑	ก่อสร้างโรง ปรับปรุงคุณภาพ น้ำ ฝั่งเชิงดอย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ ๑ หลัง	๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๑