

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างปรับปรุงสำนักงานและห้องประชุมพร้อมครุภัณฑ์งานศูนย์ประสานงานฯ  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๔๔๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
  - ๓.๑ งานรื้อถอนสำนักงานเดิม
  - ๓.๒ งานสถาปัตยกรรม
  - ๓.๓ งานไฟฟ้าและสื่อสาร
  - ๓.๔ งานตกแต่งภายใน
  - ๓.๕ งานครุภัณฑ์
  - ๓.๖ งานอื่น ๆ ตามรูปแบบรายการก่อสร้าง
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
เป็นเงิน ๒,๔๐๓,๐๔๙.๗๕ บาท ราคาต่อหน่วย(ถ้ามี) - บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ พร.๔
  - ๕.๒ แบบ พร.๕
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ๖.๑ ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี ประธานกรรมการ  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
  - ๖.๒ นางพนิดา จอมจันทร์ยอง ผู้อำนวยการกองกลาง กรรมการ
  - ๖.๓ นางสาวปิยาพรรณ ศิริมาตย์ สถาปนิก กรรมการ
  - ๖.๔ นายปราโมทย์ กิจเมฆ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กรรมการ
  - ๖.๕ นางศศิมา คำราพิช เจ้าหน้าที่พัสดุ กองคลัง กรรมการและเลขานุการ
  - ๖.๖ นางอรพินท์ เปรมโพธิ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ กองคลัง ผู้ช่วยเลขานุการ

  
(นายเฉลิมเกียรติ ณ ปั่น)

ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย


ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ / ผู้ประมาณราคา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


- ประเภท \_\_\_\_\_ จ้างปรับปรุงสำนักงานและห้องประชุมพร้อมครุภัณฑ์งานศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยฯ
- เจ้าของอาคาร \_\_\_\_\_ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- สถานที่ก่อสร้าง \_\_\_\_\_ งานศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัย (กทม.)
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ บริษัท ก่อสถาปัตย์ ดีไซน์ นวัตกรรม จำกัด
- แบบเลขที่ \_\_\_\_\_ รายการเลขที่ \_\_\_\_\_
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.5 และปร.4 \_\_\_\_\_ ยกย่อง \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ \_\_\_\_\_


| ลำดับที่                 | รายการ                                                                 | ค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน | Factor F/<br>Vat 7% | รวมค่าก่อสร้าง      | หมายเหตุ |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|----------|
| 1                        | ประเภทงานทาง<br>(งานจ้างปรับปรุงถนนบริเวณ<br>รับรองล่างแก้วและพีชกรรม) | 1,395,085                | 1.271600            | 1,773,990.09        | -        |
|                          | เงื่อนไข                                                               |                          |                     |                     |          |
|                          | เงินล่วงหน้าจ่าย 0%                                                    |                          |                     |                     |          |
|                          | เงินประกันผลงานหัก 0%                                                  |                          |                     |                     |          |
|                          | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%                                                     |                          |                     |                     |          |
|                          | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%                                                  |                          |                     |                     |          |
| <b>สรุป</b>              | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น                                         |                          |                     | <b>1,773,990.09</b> |          |
|                          | งานครุภัณฑ์ระบบส่งน้ำ 961,738x7%                                       |                          |                     | 1,029,059.66        |          |
|                          | คิดเป็นเงินงบประมาณ                                                    |                          |                     | 2,803,049.75        |          |
| <input type="checkbox"/> | ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร                                                  | ตารางเมตร                |                     |                     |          |
| <input type="checkbox"/> | เฉลี่ยราคาประมาณ                                                       | บาท/ตารางเมตร            |                     |                     |          |

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี)  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางสาวปิยาพรรณ สิริมาตย์)  
สถาปนิก

(ลงชื่อ)..........กรรมการและเลขานุการ  
(นางศศิมา คำราพิช)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางพนิดา จอมจันทร์ยอง)  
ผู้อำนวยการกองกลาง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายปราโมทย์ กิจเมฆ)  
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

อนุมัติ

.....

(นายเฉลิมเกียรติ ณ ปั่น)

ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย  
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่