

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างตกแต่งห้องพักอาจารย์ภาควิชาการจัดการจำนวน ๑๓ ห้อง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๘,๒๕๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

- งานติดตั้งตู้เก็บเอกสาร Build in
- งานติดวอลล์เปเปอร์ผนังห้อง
- งานปูพื้นลามิเนต
- งานมู่ลี่หน้าต่าง
- งานติดสติ๊กเกอร์ประตูห้องพัก

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๕. เป็นเงิน ๔๘๘,๒๕๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. รศ.อรพิน สันติธีรากุล
๒. อ.ดร.ศรัญญา กันตะบุตร
๓. อ.ดร.วรรณัย สายประเสริฐ
๔. อ.ดร.ก้องภู่ นิมานันท์
๕. อ.ดร.จอมใจ แซ่มเพชร
๖. อ.ดร.วรัทยา แจ่มกระจ่าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ตกแต่งห้องพักอาจารย์
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานตกแต่งห้องพักอาจารย์ภาควิชาการจัดการ
สถานที่ก่อสร้าง	อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แบบ ปร.4 ที่แนบมีจำนวน	1 แผ่น
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	22 พฤษภาคม 2558

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานตกแต่งห้องพักอาจารย์ภาควิชาการจัดการ	488,241.- บาท	-	488,241.-บาท	-
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 0%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				488,241.- บาท	
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร					
เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร					

ลงชื่อ	รศ.อรพิน สันติธีรากุล	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
ลงชื่อ	อ.ดร.ศรัญญา กันตะบุตร	กรรมการกำหนดราคากลาง
ลงชื่อ	อ.ดร.วรรณัย สายประเสริฐ	กรรมการกำหนดราคากลาง
ลงชื่อ	อ.ดร.ก้องกัญ นิมนันท์	กรรมการกำหนดราคากลาง
ลงชื่อ	อ.ดร.จอมใจ แซ่มเพชร	กรรมการกำหนดราคากลาง
ลงชื่อ	อ.ดร.วิทย์ญา แจ่มกระจ่าง	กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานตกแต่งปรับปรุงห้องพักอาจารย์ภาควิชาการจัดการ
สถานที่ก่อสร้าง	คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบมีจำนวน	1 ชุด
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	22 พฤษภาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานตกแต่งปรับปรุงห้องพักอาจารย์ภาควิชาการจัดการ จำนวน 17 ห้อง	488,241	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	488,241	
	ราคากลาง	488,250	
	ราคากลาง (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)		

ลงชื่อ รศ.อรพิน สันติธีรากุล	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
ลงชื่อ อ.ดร.ศรัญญา กันตะบุตร	กรรมการกำหนดราคากลาง
ลงชื่อ อ.ดร.วรรณัย สายประเสริฐ	กรรมการกำหนดราคากลาง
ลงชื่อ อ.ดร.ก้องภู่ นิมนันท์	กรรมการกำหนดราคากลาง
ลงชื่อ อ.ดร.จอมใจ แซ่มเพชร	กรรมการกำหนดราคากลาง
ลงชื่อ อ.ดร.วรัทยา แจ่มกระจ่าง	กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

ตกแต่งปรับปรุงห้องพักอาจารย์ภาควิชาการจัดการ จำนวน 17 ห้อง

งานตกแต่งห้องพักอาจารย์

อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 4

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

-

เมื่อวันที่

22 พฤษภาคม 2558

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานติดตั้งตู้เก็บเอกสาร Build in	16	ชุด	13000				208000	
2	งานติดวอลเปเปอร์ผนัง	16	ชุด	3000				48000	
3	งานปูพื้นลามิเนต	17	ชุด	6500				110500	
4	งานมู่ลี่หน้าต่าง	17	ชุด	4500				76500	
5	งานติดสติ๊กเกอร์ประตู	14	ชุด	950				13300	
	รวมหมวดค่าวัสดุและค่าแรง							456300	
	ค่าดำเนินการ ร้อยละ 12							-	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7							31941	
	ราคารวมทั้งสิ้น							488241	
	ปรับลดราคาคงเหลือทั้งสิ้น							-	

