

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

- ๑) โครงการ งานจ้างก่อสร้างถนน ๒ ช่องจราจร หลังอาคารหอธรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน
- ๒) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑,๘๓๔,๖๐๐.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันหกร้อย
บาทถ้วน)
- ๓) ลักษณะงาน ดังนี้
- ๓.๑ งานก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต
- ๓.๒ งานทาสีเทอร์โมพลาสติก สีขาว
- ๓.๓ งานอื่นๆ ตามรูปแบบรายการก่อสร้าง
- ๔) ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑,๓๒๒,๐๓๕.๒๘ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสน
สองหมื่นสองพันสามสิบห้าบาทยี่สิบแปดสตางค์)
- ๕) บัญชีประมาณการราคากลาง (ดังแนบ จำนวน ๓ แผ่น)
- ๕) รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|--|---------------|
| ๕.๑ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | ประธานกรรมการ |
| ๕.๒ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ | กรรมการ |
| ๕.๓ เลขานุการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | กรรมการ |
| ๕.๔ นายเอกพงษ์ จันทร์ทิ้ง | กรรมการ |
| ๕.๕ นายภาณุพงศ์ ชำของกิจ | กรรมการ |

(นายเฉลิมเกียรติ ณ ปั่น)

ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ / ผู้ประมาณราคา

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ประเภท งานก่อสร้างทาง (ก่อสร้างถนน ๒ ช่องจราจร หลังอาคารหอธรรม)
- เจ้าของอาคาร ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ทริภูมไซย” จ.ลำพูน
- สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ทริภูมไซย” ต.ศรีบัวบาน จ.ลำพูน
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ทริภูมไซย” จ.ลำพูน
- แบบเลขที่ _____ รายการเลขที่ _____
- ประมาณราคาตามแบบ ปร. ๕ จำนวน ๒ แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง (ก่อสร้างถนน ๒ ช่องจราจร หลังอาคารหอธรรม)	๑,๒๙๐,๒๐๕	๑.๓๓๔๓	๑,๓๒๒,๐๓๕.๒๘	-
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๓%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑,๓๒๒,๐๓๕.๒๘	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			๑,๘๓๕,๖๐๐.๐๐	
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตารางเมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตารางเมตร			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(เลขานุการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายเอกพงษ์ จันทัง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายภาณุพงศ์ ชำของกิจ)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนงาน / ผู้ประมาณราคา : ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานมหาวิทยาลัย

ประเภท : งานทาง (ถนน 2 ช่องจราจร)

เจ้าของอาคาร : ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จ.ลำพูน

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : งานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จ.ลำพูน

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : งานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จ.ลำพูน

แบบเลขที่ :

รายการเลขที่ :

ประมาณราคาตามแบบ : ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 กันยายน 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง (โครงการก่อสร้างถนน 2 ช่องจราจร หลังอาคารหอธรรม ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน)	1,722,035.28	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	1,722,035.28	
	ราคากลาง (ตัวเลข)	1,722,035.28	
	ราคากลาง (ตัวอักษร)	หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันสามสิบบาทห้าสิบบาทแปดสตางค์	

ลงชื่อ ผู้กำหนดราคากลาง

(นายเอกพงษ์ จันทิ่ง)

พนักงานปฏิบัติงาน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนงาน / ผู้ประมาณราคา : ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานมหาวิทยาลัย

ประเภท : งานทาง (ถนน 2 ช่องจราจร)

เจ้าของอาคาร : ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จ.ลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จ.ลำพูน

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : งานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จ.ลำพูน

แบบเลขที่ :

รายการเลขที่ :

ประมาณราคาตามแบบ : ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 กันยายน 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง (โครงการก่อสร้างถนน 2 ช่องจราจร หลังอาคารหอธรรม ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน)	1,290,204.00	1.3347	1,722,035.28	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,722,035.28	ระยะเวลาทำงาน
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			1,722,035.28	60วัน
	หมายเหตุ :				

ลงชื่อ ผู้กำหนดราคากลาง

(นายเอกพงษ์ จันทิง)

พนักงานปฏิบัติงาน

