

การกำหนดหัวข้อร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR)

โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน ๒ หลัง

ศูนย์การศึกษาการศึกษา “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน

๑. ความเป็นมา

ศูนย์ศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโดยได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็น Creative Campus โดยจัดการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการสู่ชุมชน รวมถึงการอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ มีการจัดการระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนการสอนแก่นักศึกษา ดังนั้น การก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา จึงมีความจำเป็นและสำคัญสำหรับให้นักศึกษาได้เข้าพักอาศัยไม่ได้เดินทางไกล เกิดความปลอดภัย สะดวกสบาย และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสำคัญ ๆ ของมหาวิทยาลัย สามารถรองรับการเปิดสอนในหลักสูตรที่มีการเรียนการสอน ณ ศูนย์ศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน โดยอาคารหอพักดังกล่าวเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๔ ชั้น จำนวน ๒ หลัง

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อจัดให้เป็นสถานที่พักอาศัย รองรับนักศึกษาที่เข้าเรียน ณ ศูนย์ศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน ให้มีความปลอดภัยและความสะดวกสบายสำหรับนักศึกษา ไม่ต้องเดินทางไกลในการเรียน

๒.๒ เปิดโอกาสให้เรียนรู้ทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองอย่างเหมาะสม ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นระเบียบ มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีประโยชน์ร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายแห่งการเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ สร้างประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

๓. ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้.-

๓.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ที่มีอาชีพรับจ้างงานที่จัดจ้างฯ ดังกล่าว และมีผลงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ไม่ต่ำกว่า ๓ ชั้น ที่จัดจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) ไม่เกิน ๕ ปี ต่อหนึ่งสัญญา และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ

๓.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้แจ้งเรียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการและของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๓.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นรวานั้น

๓.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วันประกาศจัดจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการงานจ้างครั้งนี้

๓.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมาย, ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย, ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒

๓.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงาน

๓.๘ ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๕ ดังนี้

บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

- (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)
- (๒) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
- (๓) ผู้เสนอราคาต้องยินยอม การรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ (ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

๓.๙ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีบุคลากรดังนี้-

๓.๙.๑ วิศวกรโยธา ที่มีใบประกอบวิชาชีพอย่างน้อย ๑ คน ประจำหน่วยงาน

๓.๙.๒ วิศวกรไฟฟ้า ที่มีใบประกอบวิชาชีพ จำนวน ๑ คน

๓.๙.๓ เจ้าหน้าที่ปลอดภัยในการทำงาน (จป.) จำนวน ๑ คน ประจำหน่วยงาน

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก หากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่า ตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ขึ้นไป กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้องจัดทำบัญชีแสดง รายรับรายจ่ายและยื่นต่อมหาวิทยาลัย สรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของ โครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมและ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนติดสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ใน บัญชีรายชื่อเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศ ดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าว

อนึ่ง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสาร ประกวดราคา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ข้อ ๕ จำนวนเงิน ๒,๙๗๘,๔๙๐.- บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ตามรูปแบบรายการ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารหอพักนักศึกษา จำนวน ๒ หลัง ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัด ลำพูน

๕. การจัดทำเอกสารการประมูล

ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้จัดการหาเอกสาร ชี้แจง เพื่อประกอบการพิจารณาในกรณี ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีข้อสงสัยในรายละเอียดทางด้านเทคนิคและอื่น ๆ

ในวันยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค ผู้เสนอราคาจะต้องนำบัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบ แจ้งปริมาณงานอื่น โดยต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีดังกล่าวให้เรียบร้อย แต่ผู้เสนอราคายังไม่ต้อง กรอกรายละเอียดของราคา เนื่องจากในวันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคยังมิได้มีการเสนอราคาและ เมื่อผลการประกวดราคาได้ผู้เสนอราคารายต่ำสุดแล้ว คณะกรรมการประกวดราคา จะแจ้งให้ผู้เสนอ ราคารายต่ำสุดดังกล่าว มากรอกจำนวนเงินให้ตรงกับราคาที่เสนอไว้ ก่อนเสนอผู้มีอำนาจสั่งจ้างต่อไป

ผู้เสนอราคาควรเข้าดูพื้นที่จริงก่อนการประมูล

๖. ระยะเวลาในการดำเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๐

๓. ระยะเวลาการส่งมอบ

ภายใน ๔๕๐ วัน นับจากวันเริ่มสัญญา หรือที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เริ่มทำงาน

๔. วงเงินในการจัดหา

วงเงิน ๕๙,๕๖๙,๘๐๐.๐๐ บาท (ห้าสิบล้านเก้าพันห้าแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๕. ราคาากลางงานก่อสร้างในครั้งนี้

เป็นจำนวนเงิน ๕๙,๕๓๙,๖๙๔.๑๖ บาท (ห้าสิบล้านเก้าพันห้าแสนสามหมื่นเก้าพันหก ร้อยเก้าสิบสี่บาทสิบหกสตางค์)

ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ๑๐๐,๐๐๐.- บาท จากราคากลางงานก่อสร้าง และการเสนอราคาลดครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

๑๐. รายละเอียดการแบ่งงวดงานจ้างก่อสร้าง แบ่งออกเป็น ๒๙ งวด

โดยจ่ายจำนวนเงินร้อยละ ๑๐๐ ของราคาก่อสร้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการส่งมอบถูกต้องตามคุณลักษณะของครุภัณฑ์ตามที่กำหนดไว้ ใช้ในระยะเวลา ๔๕๐ วัน ประกอบด้วย

งวดที่ ๑ จำนวนเงินร้อยละ ๑.๕ ของราคาก่อสร้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ผลงานก่อสร้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงานก่อสร้างทั้งหมด ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๕ วันนับจากวันเริ่มสัญญา และต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้.-

- ใบส่งงวดงาน
- เอกสารการคำนวณปริมาณที่ทำแล้วเสร็จพร้อมรูปถ่ายประกอบ
- Shop Drawing สำนักงานชั่วคราวของผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงาน
- Shop Drawing รั้วรอบบริเวณ
- Shop Drawing ระดับและผังบริเวณที่ก่อสร้างหอพัก
- แผนงานก่อสร้างทั้งโครงการ ประกอบด้วยแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานของผู้

รับจ้าง

- ผังการบริหารงานบุคลากรของผู้รับจ้างพร้อมใบมอบอำนาจ (ถ้ามี)
- เอกสารขออนุมัติใช้คอนกรีต และเหล็กเส้น

งวดที่ ๒ จำนวนเงินร้อยละ ๑.๕ ของราคาก่อสร้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ผลงานก่อสร้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔ ของงานก่อสร้างทั้งหมด ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐ วันนับจากวันเริ่มสัญญา และต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- ใบส่งงวดงาน
- เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณที่ทำแล้วเสร็จพร้อมรูปถ่ายประกอบ
- แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนด้วยในกรณีทำงานไม่เป็นไปตามแผน
- Shop Drawing งานโครงสร้างฐานราก เสาตอม่อ และคานคอดิน

งวดที่ ๓ จำนวนเงินร้อยละ ๑.๕ ของราคาก่อสร้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ผลงานก่อสร้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖ ของงานก่อสร้างทั้งหมด ระยะเวลาก่อสร้าง ๔๕ วันนับจากวันเริ่มสัญญา และต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- ใบส่งงวดงาน
- เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณที่ทำแล้วเสร็จพร้อมรูปถ่ายประกอบ
- แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนเดิมของผู้รับจ้างและให้แสดงการปรับแผนด้วยในกรณีทำงานไม่เป็นไปตามแผน
- Shop Drawing งานโครงสร้างเสา คานและพื้นชั้นที่ ๑
- Shop Drawing งานสถาปัตยกรรมชั้นที่ ๑
- Shop Drawing งานระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้างชั้นที่ ๑
- เอกสารการขออนุมัติวัสดุท่อไฟฟ้า ประปา และอื่น ๆ ที่ต้องใช้ในการก่อสร้างงานโครงสร้าง

งวดที่ ๔ จำนวนเงินร้อยละ ๑.๕ ของราคาก่อสร้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ผลงานก่อสร้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘ ของงานก่อสร้างทั้งหมด ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วันนับจากวันเริ่มสัญญา และต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- ใบส่งงวดงาน
- เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณที่ทำแล้วเสร็จพร้อมรูปถ่ายประกอบ
- แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนเดิมของผู้รับจ้างและให้แสดงการปรับแผนด้วยในกรณีทำงานไม่เป็นไปตาม
- Shop Drawing งานโครงสร้างเสา คานและพื้นชั้นที่ ๒

- Shop Drawing งานสถาปัตยกรรมชั้นที่ ๒
- Shop Drawing งานระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน

โครงสร้างชั้นที่ ๒

งวดที่ ๕ จำนวนเงินร้อยละ ๑.๕ ของราคาก่อสร้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ผลงานก่อสร้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของงานก่อสร้างทั้งหมด ระยะเวลาก่อสร้าง ๗๕ วันนับจากวันเริ่มสัญญา และต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- ใบส่งงวดงาน
- เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณที่ทำแล้วเสร็จพร้อมรูปถ่ายประกอบ
- แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนเดิมของผู้รับจ้างและให้แสดงการปรับแผนด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
- Shop Drawing งานโครงสร้างเสา คานและพื้นชั้นที่ ๓
- Shop Drawing งานสถาปัตยกรรมชั้นที่ ๓
- Shop Drawing งานระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน

โครงสร้างชั้นที่ ๓

งวดที่ ๖ จำนวนเงินร้อยละ ๑.๕ ของราคาก่อสร้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ผลงานก่อสร้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๒ ของงานก่อสร้างทั้งหมด ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วันนับจากวันเริ่มสัญญา และต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- ใบส่งงวดงาน
- เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณที่ทำแล้วเสร็จพร้อมรูปถ่ายประกอบ
- แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนเดิมของผู้รับจ้างและให้แสดงการปรับแผนด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
- Shop Drawing งานโครงสร้างเสา คานและพื้นชั้นที่ ๔
- Shop Drawing งานสถาปัตยกรรมชั้นที่ ๔
- Shop Drawing งานระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน

โครงสร้างชั้นที่ ๔

งวดที่ ๓ จำนวนเงินร้อยละ ๑.๕ ของราคาก่อสร้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ผลงานก่อสร้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๔ ของงานก่อสร้างทั้งหมด ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๐๕ วันนับจากวันเริ่มสัญญา และต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- ใบส่งงวดงาน
- เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณที่ทำแล้วเสร็จพร้อมรูปถ่ายประกอบ
- แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนเดิมของผู้รับจ้างและให้แสดงการปรับแผนด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
- Shop Drawing งานโครงสร้างทั้งหมด
- Shop Drawing งานสถาปัตยกรรมทั้งหมด
- Shop Drawing งานทางเดินเชื่อมทั้งหมด
- Shop Drawing งานระบบไฟฟ้าภายในอาคารชั้นที่ ๑
- Shop Drawing งานระบบสุขาภิบาลภายในอาคารชั้นที่ ๑

งวดที่ ๔ จำนวนเงินร้อยละ ๑.๕ ของราคาก่อสร้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ผลงานก่อสร้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๖ ของงานก่อสร้างทั้งหมด ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๒๐ วันนับจากวันเริ่มสัญญา และต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- ใบส่งงวดงาน
- เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณที่ทำแล้วเสร็จพร้อมรูปถ่ายประกอบ
- แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนเดิมของผู้รับจ้างและให้แสดงการปรับแผนด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
- Shop Drawing ระบบไฟฟ้าภายในอาคารชั้นที่ ๒
- Shop Drawing งานระบบสุขาภิบาลภายในอาคารชั้นที่ ๒
- เอกสารการขออนุมัติวัสดุงานโครงสร้างทั้งหมดไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๐

งวดที่ ๕ จำนวนเงินร้อยละ ๑.๕ ของราคาก่อสร้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ผลงานก่อสร้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๘ ของงานก่อสร้างทั้งหมด ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๓๕ วันนับจากวันเริ่มสัญญา และต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- ใบส่งงวดงาน
- เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณที่ทำแล้วเสร็จพร้อมรูปถ่ายประกอบ

- แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนเดิมของผู้รับจ้างและให้แสดงการปรับแผนด้วยในกรณีทำงานไม่เป็นไปตามแผน
- Shop Drawing งานระบบไฟฟ้าภายในอาคารชั้นที่ ๓
- Shop Drawing งานระบบสุขาภิบาลในอาคารชั้นที่ ๓

งวดที่ ๑๐ จำนวนเงินร้อยละ ๑.๕ ของราคาก่อสร้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ผลงานก่อสร้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงานก่อสร้างทั้งหมด ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๕๐ วันนับจากวันเริ่มสัญญา และต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- ใบส่งงวดงาน
- เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณที่ทำแล้วเสร็จพร้อมรูปถ่ายประกอบ
- แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนเดิมของผู้รับจ้างและให้แสดงการปรับแผนด้วยในกรณีทำงานไม่เป็นไปตามแผน
- Shop Drawing งานระบบไฟฟ้าภายในอาคารทั้งหมด
- Shop Drawing งานระบบสุขาภิบาลในอาคารทั้งหมด
- เอกสารการขออนุมัติวัสดุงานสถาปัตยกรรมทั้งหมดไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๐

งวดที่ ๑๑ จำนวนเงินร้อยละ ๑.๕ ของราคาก่อสร้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ผลงานก่อสร้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๒ ของงานก่อสร้างทั้งหมด ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๖๕ วันนับจากวันเริ่มสัญญา และต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- ใบส่งงวดงาน
- เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณที่ทำแล้วเสร็จพร้อมรูปถ่ายประกอบ
- แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนเดิมของผู้รับจ้างและให้แสดงการปรับแผนด้วยในกรณีทำงานไม่เป็นไปตามแผน
- Shop Drawing งานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารทั้งหมด
- Shop Drawing งานระบบสุขาภิบาลนอกอาคารทั้งหมด
- เอกสารการขออนุมัติวัสดุงานวัสดุไฟฟ้าทั้งหมดไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐
- เอกสารการขออนุมัติวัสดุงานสุขาภิบาลทั้งหมดไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐

งวดที่ ๑๒ จำนวนเงินร้อยละ ๑.๕ ของราคาก่อสร้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ผลงานก่อสร้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๔ ของงานก่อสร้างทั้งหมด ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๘๐ วันนับจากวันเริ่มสัญญา และต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- ใบส่งงวดงาน
- เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณที่ทำแล้วเสร็จพร้อมรูปถ่ายประกอบ
- แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนเดิมของผู้รับจ้างและให้แสดงการปรับแผนด้วยในกรณีทำงานไม่เป็นไปตามแผน
- Shop Drawing ระบบและผังบริเวณที่ก่อสร้างทั้งหมด

งวดที่ ๑๓ จำนวนเงินร้อยละ ๒ ของราคาก่อสร้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ผลงานก่อสร้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๖ ของงานก่อสร้างทั้งหมด ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๙๕ วันนับจากวันเริ่มสัญญา และต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- ใบส่งงวดงาน
- เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณที่ทำแล้วเสร็จพร้อมรูปถ่ายประกอบ
- แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนเดิมของผู้รับจ้างและให้แสดงการปรับแผนด้วยในกรณีทำงานไม่เป็นไปตามแผน
- เอกสารการขออนุมัติวัสดุงานวัสดุไฟฟ้าทั้งหมดไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐
- เอกสารการขออนุมัติวัสดุงานสุขาภิบาลทั้งหมดไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐

งวดที่ ๑๔ จำนวนเงินร้อยละ ๒ ของราคาก่อสร้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ผลงานก่อสร้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๘ ของงานก่อสร้างทั้งหมด ระยะเวลาก่อสร้าง ๒๑๐ วันนับจากวันเริ่มสัญญา และต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- ใบส่งงวดงาน
- เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณที่ทำแล้วเสร็จพร้อมรูปถ่ายประกอบ
- แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนเดิมของผู้รับจ้างและให้แสดงการปรับแผนด้วยในกรณีทำงานไม่เป็นไปตามแผน
- เอกสารการขออนุมัติวัสดุอื่น ๆ (ถ้ามี)

งวดที่ ๑๕ จำนวนเงินร้อยละ ๒ ของราคาก่อสร้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ผลงานก่อสร้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของงานก่อสร้างทั้งหมด ระยะเวลาก่อสร้าง ๒๒๕ วันนับจากวันเริ่มสัญญา และต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- ใบส่งงวดงาน
- เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณที่ทำแล้วเสร็จพร้อมรูปถ่ายประกอบ
- แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนเดิมของผู้รับจ้างและให้แสดงการปรับแผนด้วยในกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผน
- เอกสารการขออนุมัติวัสดุอื่น ๆ (ถ้ามี)

งวดที่ ๑๖ จำนวนเงินร้อยละ ๒ ของราคาก่อสร้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ผลงานก่อสร้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๒ ของงานก่อสร้างทั้งหมด ระยะเวลาก่อสร้าง ๒๔๐ วันนับจากวันเริ่มสัญญา และต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- ใบส่งงวดงาน
- เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณที่ทำแล้วเสร็จพร้อมรูปถ่ายประกอบ
- แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนเดิมของผู้รับจ้างและให้แสดงการปรับแผนด้วยในกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผน
- เอกสารการขออนุมัติวัสดุอื่น ๆ (ถ้ามี)

งวดที่ ๑๗ จำนวนเงินร้อยละ ๒ ของราคาก่อสร้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ผลงานก่อสร้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๔ ของงานก่อสร้างทั้งหมด ระยะเวลาก่อสร้าง ๒๕๕ วันนับจากวันเริ่มสัญญา และต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- ใบส่งงวดงาน
- เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณที่ทำแล้วเสร็จพร้อมรูปถ่ายประกอบ
- แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนเดิมของผู้รับจ้างและให้แสดงการปรับแผนด้วยในกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผน
- เอกสารการขออนุมัติวัสดุอื่น ๆ (ถ้ามี)

งวดที่ ๑๘ จำนวนเงินร้อยละ ๒ ของราคาก่อสร้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ผลงานก่อสร้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๖ ของงานก่อสร้างทั้งหมด ระยะเวลาก่อสร้าง ๒๗๐ วันนับจากวันเริ่มสัญญา และต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- ใบส่งงวดงาน
- เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณที่ทำแล้วเสร็จพร้อมรูปถ่ายประกอบ
- แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนเดิมของผู้รับจ้างและให้แสดงการปรับแผนด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
- เอกสารการขออนุมัติวัสดุอื่น ๆ (ถ้ามี)

งวดที่ ๑๙ จำนวนเงินร้อยละ ๒ ของราคาก่อสร้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ผลงานก่อสร้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๘ ของงานก่อสร้างทั้งหมด ระยะเวลาก่อสร้าง ๒๘๕ วันนับจากวันเริ่มสัญญา และต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- ใบส่งงวดงาน
- เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณที่ทำแล้วเสร็จพร้อมรูปถ่ายประกอบ
- แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนเดิมของผู้รับจ้างและให้แสดงการปรับแผนด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
- เอกสารการขออนุมัติวัสดุอื่น ๆ (ถ้ามี)

งวดที่ ๒๐ จำนวนเงินร้อยละ ๒ ของราคาก่อสร้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ผลงานก่อสร้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของงานก่อสร้างทั้งหมด ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐๐ วันนับจากวันเริ่มสัญญา และต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- ใบส่งงวดงาน
- เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณที่ทำแล้วเสร็จพร้อมรูปถ่ายประกอบ
- แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนเดิมของผู้รับจ้างและให้แสดงการปรับแผนด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
- เอกสารการขออนุมัติวัสดุอื่น ๆ (ถ้ามี)

งวดที่ ๒๑ จำนวนเงินร้อยละ ๖ ของราคาก่อสร้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ผลงานก่อสร้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๖ ของงานก่อสร้างทั้งหมด ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๑๕ วันนับจากวันเริ่มสัญญา และต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- ใบส่งงวดงาน
- เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณที่ทำแล้วเสร็จพร้อมรูปถ่ายประกอบ
- แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนเดิมของผู้รับจ้างและให้แสดงการปรับแผนด้วยในกรณีทำงานไม่เป็นไปตามแผน
- เอกสารการขออนุมัติวัสดุอื่น ๆ (ถ้ามี)

งวดที่ ๒๒ จำนวนเงินร้อยละ ๖ ของราคาก่อสร้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ผลงานก่อสร้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๒ ของงานก่อสร้างทั้งหมด ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๓๐ วันนับจากวันเริ่มสัญญา และต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- ใบส่งงวดงาน
- เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณที่ทำแล้วเสร็จพร้อมรูปถ่ายประกอบ
- แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนเดิมของผู้รับจ้างและให้แสดงการปรับแผนด้วยในกรณีทำงานไม่เป็นไปตามแผน
- เอกสารการขออนุมัติวัสดุอื่น ๆ (ถ้ามี)

งวดที่ ๒๓ จำนวนเงินร้อยละ ๖ ของราคาก่อสร้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ผลงานก่อสร้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๘ ของงานก่อสร้างทั้งหมด ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๔๕ วันนับจากวันเริ่มสัญญา และต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- ใบส่งงวดงาน
- เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณที่ทำแล้วเสร็จพร้อมรูปถ่ายประกอบ
- แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนเดิมของผู้รับจ้างและให้แสดงการปรับแผนด้วยในกรณีทำงานไม่เป็นไปตามแผน
- เอกสารการขออนุมัติวัสดุงานไฟฟ้าทั้งหมดไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๐
- เอกสารการขออนุมัติวัสดุงานสุขาภิบาลทั้งหมดไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๐

งวดที่ ๒๔ จำนวนเงินร้อยละ ๖ ของราคาก่อสร้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ผลงานก่อสร้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๔ ของงานก่อสร้างทั้งหมด ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๖๐ วันนับจากวันเริ่มสัญญา และต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- ใบส่งงวดงาน
- เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณที่ทำแล้วเสร็จพร้อมรูปถ่ายประกอบ
- แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนเดิมของผู้รับจ้างและให้แสดงการปรับแผนด้วยในกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผน
- As-built drawing งานโครงสร้าง คสล. ทั้งหมด

งวดที่ ๒๕ จำนวนเงินร้อยละ ๖ ของราคาก่อสร้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ผลงานก่อสร้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของงานก่อสร้างทั้งหมด ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๗๕ วันนับจากวันเริ่มสัญญา และต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- ใบส่งงวดงาน
- เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณที่ทำแล้วเสร็จพร้อมรูปถ่ายประกอบ
- แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนเดิมของผู้รับจ้างและให้แสดงการปรับแผนด้วยในกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผน
- Shop Drawing งานเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ (ถ้ามี)
- สรุปผลการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการและงานเพิ่มลด (ถ้ามี)

งวดที่ ๒๖ จำนวนเงินร้อยละ ๘ ของราคาก่อสร้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ผลงานก่อสร้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๘ ของงานก่อสร้างทั้งหมด ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๙๐ วันนับจากวันเริ่มสัญญา และต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- ใบส่งงวดงาน
- เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณที่ทำแล้วเสร็จพร้อมรูปถ่ายประกอบ
- แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนเดิมของผู้รับจ้างและให้แสดงการปรับแผนด้วยในกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผน
- As-built drawing งานสถาปัตยกรรมทั้งหมด
- Shop Drawing งานเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการทั้งหมด (ถ้ามี)
- สรุปผลการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการและงานเพิ่มลดทั้งหมด

งวดที่ ๒๓ จำนวนเงินร้อยละ ๘ ของราคาก่อสร้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ผลงานก่อสร้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๖ ของงานก่อสร้างทั้งหมด ระยะเวลาก่อสร้าง ๔๐๕ วันนับจากวันเริ่มสัญญา และต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- ใบส่งงวดงาน
- เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณที่ทำแล้วเสร็จพร้อมรูปถ่ายประกอบ
- แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนเดิมของผู้รับจ้างและให้แสดงการปรับแผนด้วยในกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผน
- As-built drawing งานระบบสุขาภิบาลทั้งหมด

งวดที่ ๒๔ จำนวนเงินร้อยละ ๘ ของราคาก่อสร้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ผลงานก่อสร้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๔ ของงานก่อสร้างทั้งหมด ระยะเวลาก่อสร้าง ๔๒๕ วันนับจากวันเริ่มสัญญา และต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- ใบส่งงวดงาน
- เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณที่ทำแล้วเสร็จพร้อมรูปถ่ายประกอบ
- แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนเดิมของผู้รับจ้างและให้แสดงการปรับแผนด้วยในกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผน
- As-built drawing งานระบบไฟฟ้าทั้งหมด
- As-built drawing ระดับและผังบริเวณที่ก่อสร้างทั้งหมด
- As-built drawing งานเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการทั้งหมด (ถ้ามี)

งวดที่ ๒๕ (งวดสุดท้าย) จำนวนเงินครบถ้วนตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ผลงานก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา ระยะเวลาก่อสร้าง ๔๕๐ วันนับจากวันเริ่มสัญญา พร้อมทำสถานที่ก่อสร้างสะอาดเรียบร้อย และส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- ผลการทดสอบงานระบบต่าง ๆ ตามรูปแบบรายการ
- คู่มือการใช้งานระบบและเครื่องมือต่าง ๆ
- เอกสารอื่น ๆ ตามที่กำหนดตามรูปแบบรายการ
- As-built drawing งานระบบวิศวกรรมโครงสร้าง, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมสุขาภิบาล และสถาปัตยกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า A๓ ในรูปแบบต้นฉบับ ๑ ชุด พร้อมสำเนา ๕ ชุด และการจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัล file และในรูปแบบ CD และเฟรชไดร์ จำนวน ๕ ชุด ในรูปแบบ Auto Cad และในรูปแบบ PDF จำนวน ๕ ชุด
- และภาพถ่ายขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด

๘. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดที่เสนอทั้งหมดก็ได้หรืออาจจะยกเลิกการยื่นข้อเสนอราคาโดยไม่พิจารณาการจัดจ้างครั้งนี้เลยก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินใจของมหาวิทยาลัยเป็นที่สิ้นสุด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้

๑๐. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ชื่อผู้ติดต่อ : นางศศิมา คำราพิช e-mail : Sasima.k@cmu.ac.th

งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทร ๐๕๓ ๙๔๑๑๒๔, ๙๔๓๑๓๖-๘, โทรสาร ๐๕๓ ๙๔๑๑๓๙

ที่อยู่เจ้าของงานโครงการ: ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน

หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น

ประกาศ ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(เลขานุการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่)


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายชัยภูมิ กีฬาแปง)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายเอกพงษ์ จันทิ่ง)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(หัวหน้างานพัสดุ กองคลัง)

(ลงชื่อ)

(นางศศิมา คำราพิช)

กรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ)

(นางอรพินท์ เปรมโพธิ์)

ผู้ช่วยเลขานุการ

อนุมัติ 

(นายเฉลิมเกียรติ ณ ปั่น)

ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่