

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานก่อสร้างในการประกวดราคาค้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๙,๔๙๙,๗๓๕.๗๘ บาท (หนึ่งร้อยสิบเก้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๔. ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทงานก่อสร้างอาคาร ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ โดยให้ยื่น สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง มาพร้อมการยื่นเอกสารประกวดราคา

๑๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมี บุคลากร คุณสมบัติไม่ต่ำกว่า ดังต่อไปนี้

- ผู้จัดการโครงการซึ่งเป็นวิศวกรโยธาระดับสามัญได้รับใบประกอบวิชาชีพ ไม่ต่ำกว่า ๕ ปี
- วิศวกรควบคุมงาน โดยต้องเป็นวิศวกรโยธาและวิศวกรไฟฟ้าระดับภาคีขึ้นไป โดยต้องได้รับใบประกอบวิชาชีพมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า ๓ ปี
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยโครงการ (จป.)
- สถาปนิก โดยต้องเป็นสถาปนิกระดับภาคีขึ้นไป โดยมีใบประกอบวิชาชีพมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า ๓ ปี

๑๖. ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องทำประกันภัยอาคารครอบคลุมตลอดระยะเวลาการทำงาน จนแล้วเสร็จ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๓๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงิน

เป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://finance.oop.cmu.ac.th/> หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๙๔๓๑๓๗ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านทางอีเมล jeerayut.i@cmu.ac.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ <http://finance.oop.cmu.ac.th/> และ www.gprocurement.go.th ในวันที่

ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(ศาสตราจารย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานบริหารการเงินและทรัพย์สิน

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

การจ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่**ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่****ลงวันที่ สิงหาคม ๒๕๖๑**

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
 - (๒) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ สูตรการปรับราคา
- ๑.๖ บทนิยาม
 - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๘ รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)
- ๑.๙ ขอบเขตของงาน (TOR)
- ๑.๑๐ แบบ รร.๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอรากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๔ ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทงานก่อสร้างอาคาร ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ โดยให้ยื่น สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง มาประกอบการยื่นเอกสารประกวดราคา

๒.๑๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมี บุคลากร คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ดังต่อไปนี้

- ผู้จัดการโครงการซึ่งเป็นวิศวกรโยธาระดับสามัญได้รับใบประกอบวิชาชีพ ไม่ต่ำกว่า ๕ ปี
- วิศวกรควบคุมงาน โดยต้องเป็นวิศวกรโยธาและวิศวกรไฟฟ้าระดับภาคขึ้นไป โดยต้องได้รับใบประกอบวิชาชีพมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า ๓ ปี
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยโครงการ (จป.)
- สถาปนิก โดยต้องเป็นสถาปนิกระดับภาคขึ้นไป โดยมีใบประกอบวิชาชีพมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า ๓ ปี

๒.๑๖ ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องทำประกันภัยอาคารครอบคลุมตลอดระยะเวลาการทำงาน จนแล้วเสร็จ

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

(๔.๒) รายชื่อวิศวกรควบคุมงาน พร้อมสำเนาใบประกอบวิชาชีพ

(๔.๓) แบบ รร.๒

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔) บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒ พร้อมจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา

เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอมust รับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอมust จะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๔๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก มหาวิทยาลัย ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอมust ตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอมust จะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอมust ต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอมust ต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัย ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และมหาวิทยาลัย จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความผิดและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของมหาวิทยาลัย

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอมust จะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๖,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าทีในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารส่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องในวันที่..... ระหว่างเวลา น. ถึง น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจการร่วมค้าดังกล่าว เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาจาก ราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัย

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัย มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่ยื่นเสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ

ยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง มหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือบิดเบือนข้อมูลมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัย จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัย

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา มหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับมหาวิทยาลัย ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๑๖ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ จ่ายเงินจำนวนร้อยละ ๕ ของปริมาณงานตลอดสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานก่อสร้างอาคารศูนย์อาหาร ได้ปริมาณงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖ ของปริมาณงานตลอดโครงการ ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันให้เริ่มงานตามสัญญา พร้อมส่งเอกสารดังต่อไปนี้.-

- ใบส่งงวดงาน เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณงานที่ทำแล้วเสร็จ พร้อมรูปถ่ายประกอบ
- รายงานผลการเจาะสำรวจและทดสอบชั้นดิน
- Shop drawing รั้วรอบบริเวณ
- Shop drawing ระดับและผังบริเวณก่อสร้างทั้งหมด
- Shop drawing งานวิศวกรรมโครงสร้างฐานราก เสาตอม่อ และคานคอดิน
- แผนงานก่อสร้างทั้งโครงการ ประกอบด้วยแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานของผู้รับจ้าง
- เอกสารแต่งตั้งบุคลากรประจำโครงการและผังการบริหารงานบุคลากรของผู้รับจ้างพร้อมใบมอบอำนาจ(ถ้ามี)
- เอกสารขออนุมัติใช้วัสดุคอนกรีต และเหล็กเสริมคอนกรีต
- รายงานการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างตามมาตรฐานความปลอดภัยของกระทรวงแรงงาน และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง

งวดที่ ๒ จ่ายเงินจำนวนร้อยละ ๕ ของปริมาณงานตลอดสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานก่อสร้างอาคารศูนย์อาหาร ได้ปริมาณงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๒ ของปริมาณงานตลอดโครงการ ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับแต่วันให้เริ่มงานตามสัญญา พร้อมส่งเอกสารดังต่อไปนี้.-

- ใบส่งงวดงาน เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณงานที่ทำแล้วเสร็จ พร้อมรูปถ่ายประกอบ
- แผนงานก่อสร้างที่แสดงถึงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแก้แผนงานในกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผน
- Shop drawing งานวิศวกรรมโครงสร้างเสา คานและพื้นชั้นที่ ๑
- เอกสารขออนุมัติใช้วัสดุท่อไฟฟ้า ประปา และอื่น ๆ ที่ต้องใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างชั้นที่ ๑ และ ๒
- รายงานการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างตามมาตรฐานความปลอดภัย ของกระทรวงแรงงาน และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง

งวดที่ ๓ จ่ายเงินจำนวนร้อยละ ๕ ของปริมาณงานตลอดสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานก่อสร้างอาคารศูนย์อาหาร ได้ปริมาณงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๘ ของปริมาณงานตลอดโครงการ ภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันให้เริ่มงานตามสัญญา พร้อมส่งเอกสารดังต่อไปนี้.-

- ใบส่งงวดงาน เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณงานที่ทำแล้วเสร็จ พร้อมรูปถ่ายประกอบ
- แผนงานก่อสร้างที่แสดงถึงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแก้แผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
- Shop drawing งานวิศวกรรมโครงสร้างเสา คานและพื้นชั้นที่ ๒

งวดที่ ๔ จ่ายเงินจำนวนร้อยละ ๕ ของปริมาณงานตลอดสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานก่อสร้างอาคารศูนย์อาหาร ได้ปริมาณงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๔ ของปริมาณงานตลอดโครงการ ภายในระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับแต่วันให้เริ่มงานตามสัญญา พร้อมส่งเอกสารดังต่อไปนี้.-

- ใบส่งงวดงาน เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณงานที่ทำแล้วเสร็จ พร้อมรูปถ่ายประกอบ
- แผนงานก่อสร้างที่แสดงถึงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแก้แผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
- Shop drawing งานวิศวกรรมโครงสร้างทั้งหมด
- Shop drawing งานสถาปัตยกรรม ชั้นที่ ๒
- Shop drawing งานระบบวิศวกรรมไฟฟ้า, สุขาภิบาล และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้างทั้งหมด
- เอกสารขออนุมัติใช้วัสดุที่เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมไม่น้อยกว่า ๙๕% ของรายการสถาปัตยกรรม
- รายงานการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างตามมาตรฐานความปลอดภัย ของกระทรวงแรงงาน และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง

งวดที่ ๕ จ่ายเงินจำนวนร้อยละ ๕ ของปริมาณงานตลอดสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานก่อสร้างอาคารศูนย์อาหาร ได้ปริมาณงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของปริมาณงานตลอดโครงการ ภายในระยะเวลา ๑๕๐ วัน นับแต่วันให้เริ่มงานตามสัญญา พร้อมส่งเอกสารดังต่อไปนี้.-

- ใบส่งงวดงาน เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณงานที่ทำแล้วเสร็จ พร้อมรูปถ่ายประกอบ
- แผนงานก่อสร้างที่แสดงถึงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแก้แผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
- Shop drawing งานสถาปัตยกรรมทั้งหมด
- รายงานการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างตามมาตรฐานความปลอดภัย ของกระทรวงแรงงาน และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง

งวดที่ ๖ จ่ายเงินจำนวนร้อยละ ๕ ของปริมาณงานตลอดสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานก่อสร้างอาคารศูนย์อาหาร ได้ปริมาณงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ ของปริมาณงานตลอดโครงการ ภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับแต่วันให้เริ่มงานตามสัญญา พร้อมส่งเอกสารดังต่อไปนี้.-

- ใบส่งงวดงาน เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณงานที่ทำแล้วเสร็จ พร้อมรูปถ่ายประกอบ

- แผนงานก่อสร้างที่แสดงถึงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแก้แผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
- Shop drawing งานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าภายในอาคารทั้งหมด
- Shop drawing งานระบบวิศวกรรมสุขาภิบาลภายในอาคารทั้งหมด
- เอกสารขออนุมัติวัสดุงานระบบไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า ๕๐ % ของรายการวัสดุของรายการระบบไฟฟ้า
- เอกสารขออนุมัติวัสดุงานระบบประปา ไม่น้อยกว่า ๕๐ % ของรายการวัสดุของรายการระบบประปา
- รายงานการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างตามมาตรฐานความปลอดภัย ของกระทรวงแรงงาน และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง

งวดที่ ๗ จ่ายเงินจำนวนร้อยละ ๕ ของปริมาณงานตลอดสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานก่อสร้างอาคารศูนย์อาหาร ได้ปริมาณงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของปริมาณงานตลอดโครงการ ภายในระยะเวลา ๒๑๐ วัน นับแต่วันให้เริ่มงานตามสัญญา พร้อมส่งเอกสารดังต่อไปนี้.-

- ใบส่งงวดงาน เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณงานที่ทำแล้วเสร็จ พร้อมรูปถ่ายประกอบ
- แผนงานก่อสร้างที่แสดงถึงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแก้แผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
- Shop drawing งานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าทั้งหมด
- Shop drawing งานระบบวิศวกรรมสุขาภิบาลทั้งหมด
- เอกสารขออนุมัติวัสดุงานระบบไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า ๙๕% ของรายการระบบไฟฟ้า
- เอกสารขออนุมัติวัสดุงานระบบประปา ไม่น้อยกว่า ๙๕% ของรายการระบบประปา
- รายงานการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างตามมาตรฐานความปลอดภัย ของกระทรวงแรงงาน และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง

งวดที่ ๘ จ่ายเงินจำนวนร้อยละ ๕ ของปริมาณงานตลอดสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานก่อสร้างอาคารศูนย์อาหาร ได้ปริมาณงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๕ ของปริมาณงานตลอดโครงการ ภายในระยะเวลา ๒๔๐ วัน นับแต่วันให้เริ่มงานตามสัญญา พร้อมส่งเอกสารดังต่อไปนี้.-

- ใบส่งงวดงาน เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณงานที่ทำแล้วเสร็จ พร้อมรูปถ่ายประกอบ
- แผนงานก่อสร้างที่แสดงถึงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแก้แผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
- Shop drawing งานระบบงานระบบวิศวกรรมเครื่องกล และระบบอื่นๆ ไม่น้อยกว่า ๙๕%
- เอกสารขออนุมัติวัสดุทุกรายการ ไม่น้อยกว่า ๙๕% ของรายการทั้งหมด
- รายงานการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างตามมาตรฐานความปลอดภัย ของกระทรวงแรงงาน และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง

งวดที่ ๙ จ่ายเงินจำนวนร้อยละ ๕ ของปริมาณงานตลอดสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานก่อสร้างอาคารศูนย์อาหาร ได้ปริมาณงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของปริมาณงานตลอดโครงการ ภายในระยะเวลา ๒๗๐ วัน นับแต่วันให้เริ่มงานตามสัญญา พร้อมส่งเอกสารดังต่อไปนี้.-

- ใบส่งงวดงาน เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณงานที่ทำแล้วเสร็จ พร้อมรูปถ่ายประกอบ
- แผนงานก่อสร้างที่แสดงถึงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแก้แผนงานในกรณีทำงานไม่เป็นไปตามแผน
- รายงานการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างตามมาตรฐานความปลอดภัย ของกระทรวงแรงงาน และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง

งวดที่ ๑๐ จ่ายเงินจำนวนร้อยละ ๕ ของปริมาณงานตลอดสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานก่อสร้างอาคารศูนย์อาหาร ได้ปริมาณงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕ ของปริมาณงานตลอดโครงการ ภายในระยะเวลา ๓๐๐ วัน นับแต่วันให้เริ่มงานตามสัญญา พร้อมส่งเอกสารดังต่อไปนี้.-

- ใบส่งงวดงาน เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณงานที่ทำแล้วเสร็จ พร้อมรูปถ่ายประกอบ
- แผนงานก่อสร้างที่แสดงถึงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแก้แผนงานในกรณีทำงานไม่เป็นไปตามแผน
- รายงานการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างตามมาตรฐานความปลอดภัย ของกระทรวงแรงงาน และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง

งวดที่ ๑๑ จ่ายเงินจำนวนร้อยละ ๕ ของปริมาณงานตลอดสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานก่อสร้างอาคารศูนย์อาหาร ได้ปริมาณงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของปริมาณงานตลอดโครงการ ภายในระยะเวลา ๓๓๐ วัน นับแต่วันให้เริ่มงานตามสัญญา พร้อมส่งเอกสารดังต่อไปนี้.-

- ใบส่งงวดงาน เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณงานที่ทำแล้วเสร็จ พร้อมรูปถ่ายประกอบ
- แผนงานก่อสร้างที่แสดงถึงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแก้แผนงานในกรณีทำงานไม่เป็นไปตามแผน
- รายงานการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างตามมาตรฐานความปลอดภัย ของกระทรวงแรงงาน และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง

งวดที่ ๑๒ จ่ายเงินจำนวนร้อยละ ๕ ของปริมาณงานตลอดสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานก่อสร้างอาคารศูนย์อาหาร ได้ปริมาณงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ ของปริมาณงานตลอดโครงการ ภายในระยะเวลา ๓๖๐ วัน นับแต่วันให้เริ่มงานตามสัญญา พร้อมส่งเอกสารดังต่อไปนี้.-

- ใบส่งงวดงาน เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณงานที่ทำแล้วเสร็จ พร้อมรูปถ่ายประกอบ

- แผนงานก่อสร้างที่แสดงถึงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแก้แผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
- รายงานการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างตามมาตรฐานความปลอดภัย ของกระทรวงแรงงาน และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง

งวดที่ ๑๓ จ่ายเงินจำนวนร้อยละ ๑๐ ของปริมาณงานตลอดสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานก่อสร้างอาคารศูนย์อาหาร ได้ปริมาณงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของปริมาณงานตลอดโครงการ ภายในระยะเวลา ๓๙๐ วัน นับแต่วันให้เริ่มงานตามสัญญา พร้อมส่งเอกสารดังต่อไปนี้.-

- ใบส่งงวดงาน เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณงานที่ทำแล้วเสร็จ พร้อมรูปถ่ายประกอบ
- แผนงานก่อสร้างที่แสดงถึงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแก้แผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
- รายงานการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างตามมาตรฐานความปลอดภัย ของกระทรวงแรงงาน และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง

งวดที่ ๑๔ จ่ายเงินจำนวนร้อยละ ๑๐ ของปริมาณงานตลอดสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานก่อสร้างอาคารศูนย์อาหาร ได้ปริมาณงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของปริมาณงานตลอดโครงการ ภายในระยะเวลา ๔๒๐ วัน นับแต่วันให้เริ่มงานตามสัญญา พร้อมส่งเอกสารดังต่อไปนี้.-

- ใบส่งงวดงาน เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณงานที่ทำแล้วเสร็จ พร้อมรูปถ่ายประกอบ
- แผนงานก่อสร้างที่แสดงถึงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแก้แผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
- รายงานการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างตามมาตรฐานความปลอดภัย ของกระทรวงแรงงาน และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง

งวดที่ ๑๕ จ่ายเงินจำนวนร้อยละ ๑๐ ของปริมาณงานตลอดสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานก่อสร้างอาคารศูนย์อาหาร ได้ปริมาณงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ของปริมาณงานตลอดโครงการ ภายในระยะเวลา ๔๕๐ วัน นับแต่วันให้เริ่มงานตามสัญญา พร้อมส่งเอกสารดังต่อไปนี้.-

- ใบส่งงวดงาน เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณงานที่ทำแล้วเสร็จ พร้อมรูปถ่ายประกอบ
- แผนงานก่อสร้างที่แสดงถึงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแก้แผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
- รายงานการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างตามมาตรฐานความปลอดภัย ของกระทรวงแรงงาน และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง

งวดที่ ๑๖(งวดสุดท้าย) จ่ายเงินให้ครบถ้วนตามสัญญาทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนตามรูปแบบรายการคู่สัญญาทุกประการ ๔๘๐ วันนับแต่วันให้เริ่มงานตามสัญญา

- ใบส่งงวดงาน เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณงานที่ทำแล้วเสร็จ พร้อมรูปถ่ายประกอบ
- As-built drawing งานวิศวกรรมโครงสร้าง,สถาปัตยกรรม,งานระบบวิศวกรรมไฟฟ้า,งานระบบวิศวกรรมสุขาภิบาล,งานระบบวิศวกรรมเครื่องกล ทั้งหมด ขนาดไม่น้อยกว่า A๑ ในรูปแบบต้นฉบับจำนวน ๑ ชุด พร้อมสำเนา 3 ชุด และในรูปแบบ file เอกสาร ทั้งหมด จำนวน ๓ ชุด
- คู่มือการใช้งานอาคารอย่างละเอียด เป็นคู่มือภาษาไทย ๑ ชุด และภาษาอังกฤษ ๑ ชุด
- แผนการบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ ตลอดระยะเวลาการรับประกันผลงาน
- File Digital เอกสารตามข้อ ๑-๔ ที่มหาวิทยาลัยสามารถนำไปใช้งานต่อได้
- ทำการทดสอบงานระบบต่างๆ จนใช้งานได้อย่างเรียบร้อยสมบูรณ์ พร้อมรายงานผลการทดสอบ
- งานทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างทั้งหมดให้แล้วเสร็จพร้อมทั้งปรับปรุงพื้นที่ใกล้เคียงโครงการที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างทั้งหมด

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๑.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยงบประมาณผูกพัน ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑,๒๕๖๒,๒๕๖๓

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยงบประมาณผูกพัน ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑,๒๕๖๒,๒๕๖๓

๑๑.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือสั่งซื้อของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ

และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แจกการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใบเรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่未按ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกมัดจำจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกมัดจำให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ มหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้

(๑) มหาวิทยาลัยไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก ผู้ว่าจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือช่าง ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ หรือ กพ. และกระทรวงแรงงานรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตร ระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๓.๑ วิศวกรโยธา

๑๓.๒ วิศวกรไฟฟ้า

๑๓.๓ สถาปนิก

๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๕.. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัย สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับมหาวิทยาลัย ไว้ชั่วคราว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สิงหาคม ๒๕๖๑

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ครั้งที่ ๑
งานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่



๑.ความเป็นมา

ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการบริการวิชาการและการให้บริการบนฐานความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น มีการดำเนินงานด้านอาหารที่ปลอดภัยตามมาตรฐานกรมอนามัยมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ ๑๒ ได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์พัฒนาด้านสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงมีความจำเป็นในการก่อสร้างอาคารศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นศูนย์รวมสถานที่จำหน่ายอาหารที่มีคุณภาพ ถูกหลักอนามัย ให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้รับประทาน

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาระบบการจัดการบริการอาหารในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นไปตามมาตรฐานกรมอนามัย
๒. เพื่อรองรับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมาก

/ ๓. เพื่อให้...

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข) รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ นักศึกษาและกิจการพิเศษ	(ลงชื่อ)  กรรมการ (รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร) รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ และสิ่งแวดล้อม	(ลงชื่อ)  กรรมการ (อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก) รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพ และสิ่งแวดล้อม
(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายนิคม บัววังโป่ง) ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นางอัจฉรา ศรีพลากิจ) ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายชัยภูมิ กีฬาแปง) หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง
(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายอัฐพล เชื้อนคำ) หัวหน้างานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายสุเมธ สารศรี) หัวหน้างานพัฒนากิจกรรมชีวิต	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นางสาวปิยาพรรณ ติริมาตย์)
(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายสันติภูมิ สิทธิราษฎร์)	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายธนดล สอาดเยี่ยม)	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นางสาวหนึ่งฤทัย วรธนา)
(ลงชื่อ)  กรรมการ (นางสาวอรุณี เพ็ชรสวัสดิ์)		



๓. เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ที่รับประทานอาหารจากร้านอาหาร
อาคารศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปลอดภัยและมีสุขภาพดี จากการได้บริโภค
อาหารที่มีคุณภาพ

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ไว้ชั่วคราว ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติ
บุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการ
ดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

/ ๓.๘ ไม่เป็น...

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข) รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ นักศึกษาและกิจการพิเศษ	(ลงชื่อ)  กรรมการ (รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ถุกซ์เกรียงไกร) รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ และสิ่งแวดล้อม	(ลงชื่อ)  กรรมการ (อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก) รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพ และสิ่งแวดล้อม
(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายนิคม บัววังโป่ง) ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นางอัจฉรา ศรีพลากิจ) ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายชัยภูมิ กีฬาแพง) หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง
(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายอัฐพล เชื้อนคำ) หัวหน้างานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาพ	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายสุเมธ สารศรี) หัวหน้างานพัฒนาทักษะชีวิต	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นางสาวปิยาพรรณ ศิริมาตย์) หัวหน้างาน
(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายสันติภูมิ สิทธิราษฎร์) (ลงชื่อ)  กรรมการ (นางสาวอรุณี เพ็ชรสวัสดิ์)	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายธนดล สอาดเยี่ยม)	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นางสาวหนึ่งฤทัย วรธนา)

- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ หน่วยงานหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในงานจ้างครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๑๐ ผู้เสนอราคา ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e – GP) กรมบัญชีกลาง
- ๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e- GP)ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
- ๓.๑๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
- ๓.๑๓ ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
- ๓.๑๔ ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทงานก่อสร้างอาคาร ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง


/ กับส่วน...

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาและกิจการพิเศษ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายนิคม บัววังโป่ง)
ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอรรฐพล เชื้อนคำ)

หัวหน้างานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาพ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสันติภูมิ สิทธิราษฎร์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวอรุณี เพ็ชรสวัสดิ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางอัจฉรา ศรีพลากิจ)

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุเมธ สารศรี)

หัวหน้างานพัฒนาทักษะชีวิต


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธนดล สอาดเยี่ยม)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก)
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชัยภูมิ กีฬาแปง)

หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวปิยาพรรณ ศิริมาตย์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวหนึ่งฤทัย วรธนา)

กับส่วนราชการหรือ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ โดยให้ยื่น สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมสำเนา สัญญาจ้างก่อสร้าง มาพร้อมการยื่นเอกสารประกวดราคา

๓.๑๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมี บุคลากร คุณสมบัติไม่ต่ำกว่า ดังต่อไปนี้

- ผู้จัดการโครงการซึ่งเป็นวิศวกรโยธาระดับสามัญได้รับใบประกอบวิชาชีพ ไม่ต่ำกว่า ๕ ปี
- วิศวกรควบคุมงาน โดยต้องเป็นวิศวกรโยธาและวิศวกรไฟฟ้าระดับภาคีขึ้นไป โดยต้องได้รับใบประกอบวิชาชีพมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า ๓ ปี
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยโครงการ (จป.)
- สถาปนิก โดยต้องเป็นสถาปนิกระดับภาคีขึ้นไป โดยมีใบประกอบวิชาชีพมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า ๓ ปี

๓.๑๖ ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องทำประกันภัยอาคารครอบคลุมตลอดระยะเวลาการทำงาน จนแล้วเสร็จ

๔. รายละเอียดของงาน



งานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๑. หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง

๒. หมวดงานสถาปัตยกรรม

๓. หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

/ ๔. หมวดงาน...

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข) รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ นักศึกษาและกิจการพิเศษ	(ลงชื่อ)  กรรมการ (รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร) รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ และสิ่งแวดล้อม	(ลงชื่อ)  กรรมการ (อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก) รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพ และสิ่งแวดล้อมฯ
(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายนิคม บัววังโป่ง) ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นางอัจฉรา ศรีพลากิจ) ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายชัยภูมิ กีฬาแปง) หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง
(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายอัฐพล เชื้อนคำ) หัวหน้างานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาพ	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายสุเมธ สารศรี) หัวหน้างานพัฒนาทักษะชีวิต	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นางสาวปิยาพรรณ ศิริมาตย์) หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง
(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายสันติภูมิ สิทธิราษฎร์) (ลงชื่อ)  กรรมการ (นางสาวอรุณี เพ็ชรสวัสดิ์)	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายธนดล สอาดเยี่ยม)	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นางสาวหนึ่งฤทัย วรณนา)

๔. หมวดงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

๕. หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

๖. หมวดงานครุภัณฑ์

๖.๑ งานครุภัณฑ์ หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

๖.๒ งานครุภัณฑ์ หมวดงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

๖.๓ งานครุภัณฑ์ หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ


หมายเหตุ ระหว่างการก่อสร้างผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมบุคลากรและเครื่องมือ (เช่น ทำป้ายเตือนการก่อสร้าง, ไฟส่องสว่าง, อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ) ดูแลการสัญจรและความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้าง ให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

- ระยะเวลาการยื่นราคา ๙๐ วัน นับจากวันยื่นเอกสารประกวดราคา
- ระยะเวลาในการดำเนินงานจ้างฯ ทั้งสิ้นจำนวน ๔๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มงานตามสัญญา

ทั้งนี้เนื่องจากงบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้รับเป็นงบประมาณผูกพัน ๓ ปี ดังนั้นมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการก่อสร้างภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดจากงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กองพัฒนานักศึกษา

/๖. จวดงาน...

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข) รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคณา นักศึกษาและกิจการพิเศษ	(ลงชื่อ)  กรรมการ (รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร) รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ และสิ่งแวดล้อม	(ลงชื่อ)  กรรมการ (อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก) รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพ และสิ่งแวดล้อมฯ
(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายนิคม บัววังโป่ง) ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นางอัจฉรา ศรีพลากิจ) ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายชัยภูมิ กีฬาแปง) หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง
(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายอัฐพล เชื้อนคำ) หัวหน้างานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาพ	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายสุเมธ สารศรี) หัวหน้างานพัฒนาทักษะชีวิต	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นางสาวปิยาพรรณ ศิริมาตย์) หัวหน้างาน
(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายสันติภูมิ สิทธิราษฎร์)	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายธนดล สอาดเยี่ยม)	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นางสาวหนึ่งฤทัย วรรณนา)
(ลงชื่อ)  กรรมการ (นางสาวอรุณี เพ็ชรสวัสดิ์)		



๖. งวดงานและเงื่อนไขการชำระเงิน

การแบ่งงวดงานจ่ายเงินออกเป็น ๑๖ งวด ดังนี้ .-

งวดที่ ๑ จ่ายเงินจำนวนร้อยละ ๕ ของปริมาณงานตลอดสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานก่อสร้างอาคารศูนย์อาหาร ได้ปริมาณงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖ ของปริมาณงานตลอดโครงการ ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันให้เริ่มงานตามสัญญา พร้อมส่งเอกสารดังต่อไปนี้.-

- ใบส่งงวดงาน เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณงานที่ทำแล้วเสร็จ พร้อมรูปถ่ายประกอบ
- รายงานผลการเจาะสำรวจและทดสอบชั้นดิน
- Shop drawing รั้วรอบบริเวณ
- Shop drawing ระดับและผังบริเวณก่อสร้างทั้งหมด
- Shop drawing งานวิศวกรรมโครงสร้างฐานราก เสาตอม่อ และคานคอดิน
- แผนงานก่อสร้างทั้งโครงการ ประกอบด้วยแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานของผู้รับจ้าง
- เอกสารแต่งตั้งบุคลากรประจำโครงการและผังการบริหารงานบุคลากรของผู้รับจ้างพร้อมใบมอบอำนาจ(ถ้ามี)
- เอกสารขออนุมัติใช้วัสดุคอนกรีต และเหล็กเสริมคอนกรีต
- รายงานการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างตามมาตรฐานความปลอดภัยของกระทรวงแรงงานและกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง

/ งวดที่ ๒...

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข) รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ นักศึกษาและกิจการพิเศษ	(ลงชื่อ)  กรรมการ (รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร) รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ และสิ่งแวดล้อม	(ลงชื่อ)  กรรมการ (อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก) รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพ และสิ่งแวดล้อม
(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายนิคม บัววังโปง) ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นางอัจฉรา ศรีพลากิจ) ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายชัยภูมิ กีฬาแพง) หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง
(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายอัฐพล เชื้อนคำ) หัวหน้างานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาพ	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายสุเมธ สารศรี) หัวหน้างานพัฒนาทักษะชีวิต	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นางสาวปิยาพรรณ ตีรมาตย์) หัวหน้างาน
(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายสันติภูมิ สิทธิราษฎร์)	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายธนดล สอาดเยี่ยม)	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นางสาวหนึ่งฤทัย วรรณนา)
(ลงชื่อ)  กรรมการ (นางสาวอรุณี เพ็ชรสวัสดิ์)		



งวดที่ ๒ จ่ายเงินจำนวนร้อยละ ๕ ของปริมาณงานตลอดสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานก่อสร้างอาคารศูนย์อาหาร ได้ปริมาณงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๒ ของปริมาณงานตลอดโครงการ ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับแต่วันให้เริ่มงานตามสัญญา พร้อมส่งเอกสารดังต่อไปนี้-

- ใบส่งงาน เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณงานที่ทำแล้วเสร็จ พร้อมรูปถ่ายประกอบ
- แผนงานก่อสร้างที่แสดงถึงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแก้แผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
- Shop drawing งานวิศวกรรมโครงสร้างเสา คานและพื้นชั้นที่ ๑
- เอกสารขออนุมัติใช้วัสดุท่อไฟฟ้า ประปา และอื่นๆที่ต้องใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างชั้นที่ ๑ และ ๒
- รายงานการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างตามมาตรฐานความปลอดภัย ของกระทรวงแรงงานและกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง

งวดที่ ๓ จ่ายเงินจำนวนร้อยละ ๕ ของปริมาณงานตลอดสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานก่อสร้างอาคารศูนย์อาหาร ได้ปริมาณงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๘ ของปริมาณงานตลอดโครงการ ภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันให้เริ่มงานตามสัญญา พร้อมส่งเอกสารดังต่อไปนี้-

- ใบส่งงาน เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณงานที่ทำแล้วเสร็จ พร้อมรูปถ่ายประกอบ
- แผนงานก่อสร้างที่แสดงถึงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแก้แผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
- Shop drawing งานวิศวกรรมโครงสร้างเสา คานและพื้นชั้นที่ ๒

/ Shop drawing...

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข) รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ นักศึกษาและกิจการพิเศษ	(ลงชื่อ)  กรรมการ (รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร) รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ และสิ่งแวดล้อม	(ลงชื่อ)  กรรมการ (อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก) รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพ และสิ่งแวดล้อมฯ
(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายนิคม บัววังโป่ง) ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นางอัจฉรา ศรีพลากิจ) ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายชัยภูมิ กีฬาแปง) หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง
(ลงชื่อ)  กรรมการ (นางอัฐพล เชื้อนคำ) หัวหน้างานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาพ	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายสุเมธ สารศรี) หัวหน้างานพัฒนาทักษะชีวิต	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นางสาวปิยาพรรณ ติริมาตย์) หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง
(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายสันติภูมิ สิทธิราษฎร์) (ลงชื่อ)  กรรมการ (นางสาวอรุณี เพ็ชรสวัสดิ์)	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายธนดล สอาดเยี่ยม)	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นางสาวหนึ่งฤทัย วรณา)

- Shop drawing งานสถาปัตยกรรม ชั้นที่ ๑
- เอกสารขออนุมัติใช้วัสดุที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมโครงสร้างไม่น้อยกว่า ๙๕% ของรายการวิศวกรรมโครงสร้าง
- รายงานการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างตามมาตรฐานความปลอดภัย ของกระทรวงแรงงานและกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง

งวดที่ ๔ จ่ายเงินจำนวนร้อยละ ๕ ของปริมาณงานตลอดสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงาน ก่อสร้างอาคารศูนย์อาหาร ได้ปริมาณงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๔ ของปริมาณงานตลอดโครงการ ภายใน ระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับแต่วันให้เริ่มงานตามสัญญา พร้อมส่งเอกสารดังต่อไปนี้.-

- ใบส่งงวดงาน เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณงานที่ทำแล้วเสร็จ พร้อมรูปถ่ายประกอบ
- แผนงานก่อสร้างที่แสดงถึงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแก้แผนงานในกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผน
- Shop drawing งานวิศวกรรมโครงสร้างทั้งหมด
- Shop drawing งานสถาปัตยกรรม ชั้นที่ ๒
- Shop drawing งานระบบวิศวกรรมไฟฟ้า, สุขาภิบาล และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน โครงสร้างทั้งหมด
- เอกสารขออนุมัติใช้วัสดุที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมไม่น้อยกว่า ๙๕% ของรายการ สถาปัตยกรรม


/ รายงาน...

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาและกิจการพิเศษ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายนิคม บัววังโป่ง)
ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอรรุณพล เชื้อนคำ)

หัวหน้างานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาพ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสันติภูมิ สัตธิราชวงศ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวอรุณี เพ็ชรสวัสดิ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางอัจฉรา ศรีพลากิจ)

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสุเมธ สารศรี)

หัวหน้างานพัฒนากิจกรรมชีวิต


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางธนดล สอาดเยี่ยม)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก)
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชัยภูมิ กีฬาแปง)

หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวปิยาพรพรณ ศิริมาตย์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวหนึ่งฤทัย วรธนา)

- รายงานการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างตามมาตรฐานความปลอดภัย ของกระทรวงแรงงานและกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง


งวดที่ ๕ จ่ายเงินจำนวนร้อยละ ๕ ของปริมาณงานตลอดสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานก่อสร้างอาคารศูนย์อาหาร ได้ปริมาณงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของปริมาณงานตลอดโครงการ ภายในระยะเวลา ๑๕๐ วัน นับแต่วันให้เริ่มงานตามสัญญา พร้อมส่งเอกสารดังต่อไปนี้.-

- ใบส่งงวดงาน เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณงานที่ทำแล้วเสร็จ พร้อมรูปถ่ายประกอบ
- แผนงานก่อสร้างที่แสดงถึงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแก้แผนงานในกรณีทำงานไม่เป็นไปตามแผน
- Shop drawing งานสถาปัตยกรรมทั้งหมด
- รายงานการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างตามมาตรฐานความปลอดภัย ของกระทรวงแรงงานและกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง

งวดที่ ๖ จ่ายเงินจำนวนร้อยละ ๕ ของปริมาณงานตลอดสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานก่อสร้างอาคารศูนย์อาหาร ได้ปริมาณงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ ของปริมาณงานตลอดโครงการ ภายในระยะเวลา ๑๕๐ วัน นับแต่วันให้เริ่มงานตามสัญญา พร้อมส่งเอกสารดังต่อไปนี้.-

- ใบส่งงวดงาน เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณงานที่ทำแล้วเสร็จ พร้อมรูปถ่ายประกอบ
- แผนงานก่อสร้างที่แสดงถึงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแก้แผนงานในกรณีทำงานไม่เป็นไปตามแผน

/ Shop drawing...



(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข) รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ นักศึกษาและกิจการพิเศษ	(ลงชื่อ)  กรรมการ (รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร) รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ และสิ่งแวดล้อม	(ลงชื่อ)  กรรมการ (อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก) รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพ และสิ่งแวดล้อมฯ
(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายนิคม บัววังโป่ง) ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นางอัจฉรา ศรีพลากิจ) ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายชัยภูมิ กีฬาแปง) หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง
(ลงชื่อ)  กรรมการ (นางอัญชลี เชื้อนาค) หัวหน้างานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายสุเมธ สารศรี) หัวหน้างานพัฒนวัตทักษะชีวิต	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นางสาวปิยาพรรณ ศิริมาตย์) หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง
(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายสันติภูมิ สิทธิราชย์) (ลงชื่อ)  กรรมการ (นางสาวอรุณี เพ็ชรสวัสดิ์)	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายธนดล สอาดเอี่ยม)	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นางสาวหนึ่งฤทัย วรรณ)

- Shop drawing งานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าภายในอาคารทั้งหมด
- Shop drawing งานระบบวิศวกรรมสุขาภิบาลภายในอาคารทั้งหมด
- เอกสารขออนุมัติวัสดุงานระบบไฟฟ้า ไม่ต่ำกว่า ๕๐ % ของรายการวัสดุของรายการระบบไฟฟ้า
- เอกสารขออนุมัติวัสดุงานระบบประปา ไม่ต่ำกว่า ๕๐ % ของรายการวัสดุของรายการระบบประปา
- รายงานการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างตามมาตรฐานความปลอดภัย ของกระทรวงแรงงานและกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง

งวดที่ ๗ จ่ายเงินจำนวนร้อยละ ๕ ของปริมาณงานตลอดสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงาน ก่อสร้างอาคารศูนย์อาหาร ได้ปริมาณงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของปริมาณงานตลอดโครงการ ภายใน ระยะเวลา ๒๑๐ วัน นับแต่วันให้เริ่มงานตามสัญญา พร้อมส่งเอกสารดังต่อไปนี้.-

- ใบส่งงวดงาน เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณงานที่ทำแล้วเสร็จ พร้อมรูปถ่ายประกอบ
- แผนงานก่อสร้างที่แสดงถึงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแก้แผนงานในกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผน
- Shop drawing งานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าทั้งหมด
- Shop drawing งานระบบวิศวกรรมสุขาภิบาลทั้งหมด
- เอกสารขออนุมัติวัสดุงานระบบไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า ๙๕% ของรายการระบบไฟฟ้า
- เอกสารขออนุมัติวัสดุงานระบบประปา ไม่น้อยกว่า ๙๕% ของรายการระบบประปา

/ รายงาน...

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข) รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ นักศึกษาและกิจการพิเศษ	(ลงชื่อ)  กรรมการ (รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร) รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ และสิ่งแวดล้อม	(ลงชื่อ)  กรรมการ (อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก) รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพ และสิ่งแวดล้อม
(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายนิคม บัววังโป่ง) ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นางอัจฉรา ศรีพลากิจ) ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายชัยภูมิ กีฬาแบ่ง) หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง
(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายอัฐพล เชื้อนคำ) หัวหน้างานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาพ	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายสุเมธ สารศรี) หัวหน้างานพัฒนาทักษะชีวิต	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นางสาวปิยาพรรณ ตีรมาตย์) หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง
(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายสันติภูมิ สิทธิราษฎร์)	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายธนดล สอาดเยี่ยม)	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นางสาวหนึ่งฤทัย วรรณนา)
(ลงชื่อ)  กรรมการ (นางสาวอรุณี เพ็ชรสวัสดิ์)		

- รายงานการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างตามมาตรฐานความปลอดภัย ของกระทรวงแรงงานและกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง



งวดที่ ๔ จ่ายเงินจำนวนร้อยละ ๕ ของปริมาณงานตลอดสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานก่อสร้างอาคารศูนย์อาหาร ได้ปริมาณงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๕ ของปริมาณงานตลอดโครงการ ภายในระยะเวลา ๒๔๐ วัน นับแต่วันให้เริ่มงานตามสัญญา พร้อมส่งเอกสารดังต่อไปนี้.-

- ใบส่งงวดงาน เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณงานที่ทำแล้วเสร็จ พร้อมรูปถ่ายประกอบ
- แผนงานก่อสร้างที่แสดงถึงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแก้แผนงานในกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผน
- Shop drawing งานระบบงานระบบวิศวกรรมเครื่องกล และระบบอื่นๆ ไม่น้อยกว่า ๙๕ %
- เอกสารขออนุมัติวัสดุทุกรายการ ไม่น้อยกว่า ๙๕% ของรายการทั้งหมด
- รายงานการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างตามมาตรฐานความปลอดภัย ของกระทรวงแรงงานและกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง

งวดที่ ๕ จ่ายเงินจำนวนร้อยละ ๕ ของปริมาณงานตลอดสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานก่อสร้างอาคารศูนย์อาหาร ได้ปริมาณงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของปริมาณงานตลอดโครงการ ภายในระยะเวลา ๒๓๐ วัน นับแต่วันให้เริ่มงานตามสัญญา พร้อมส่งเอกสารดังต่อไปนี้.-

- ใบส่งงวดงาน เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณงานที่ทำแล้วเสร็จ พร้อมรูปถ่ายประกอบ

/ แผนงาน...

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข) รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ นักศึกษาและกิจการพิเศษ	(ลงชื่อ)  กรรมการ (รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร) รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ และสิ่งแวดล้อม	(ลงชื่อ)  กรรมการ (อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก) รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพ และสิ่งแวดล้อมฯ
(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายนิคม บัววังโป่ง) ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นางอัจฉรา ศรีพลากิจ) ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายชัยภูมิ กีฬาแปง) หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง
(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายอรรฐพล เชื้อนคำ) หัวหน้างานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาพ	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายสุเมธ สารศรี) หัวหน้างานพัฒนาทักษะชีวิต	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นางสาวปิยาพรรณ ติริมาตย์) หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง
(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายสันตภูมิ สิทธิราษฎร์) (ลงชื่อ)  กรรมการ (นางสาวอรุณี เพ็ชรสวัสดิ์)	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายธนดล สอาดเยี่ยม)	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นางสาวหนึ่งฤทัย วรธนา)

- แผนงานก่อสร้างที่แสดงถึงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแก้แผนงานในกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผน
- รายงานการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างตามมาตรฐานความปลอดภัย ของกระทรวงแรงงานและกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง

งวดที่ ๑๐ จ่ายเงินจำนวนร้อยละ ๕ ของปริมาณงานตลอดสัญญา เมื่อผู้รับจ้าง ดำเนินงานก่อสร้างอาคารศูนย์อาหาร ได้ปริมาณงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕ ของปริมาณงานตลอด โครงการ ภายในระยะเวลา ๓๐๐ วัน นับแต่วันให้เริ่มงานตามสัญญา พร้อมส่งเอกสารดังต่อไปนี้.-

- ใบส่งงวดงาน เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณงานที่ทำแล้วเสร็จ พร้อมรูปถ่ายประกอบ
- แผนงานก่อสร้างที่แสดงถึงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแก้แผนงานในกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผน
- รายงานการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างตามมาตรฐานความปลอดภัย ของ กระทรวงแรงงานและกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง

งวดที่ ๑๑ จ่ายเงินจำนวนร้อยละ ๕ ของปริมาณงานตลอดสัญญา เมื่อผู้รับจ้าง ดำเนินงานก่อสร้างอาคารศูนย์อาหาร ได้ปริมาณงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของปริมาณงานตลอด โครงการ ภายในระยะเวลา ๓๓๐ วัน นับแต่วันให้เริ่มงานตามสัญญา พร้อมส่งเอกสารดังต่อไปนี้.-

- ใบส่งงวดงาน เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณงานที่ทำแล้วเสร็จ พร้อมรูปถ่ายประกอบ


/ แผนงาน...

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาและกิจการพิเศษ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายนิคม บัววังโป่ง)
ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอรรฐพล เชื้อนคำ)

หัวหน้างานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาพ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสันติภูมิ สิทธิราษฎร์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวอรุณี เพ็ชรสวัสดิ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางอัญญา ศรีพลากิจ)

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุเมธ สารศรี)

หัวหน้างานพัฒนาทักษะชีวิต

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธนดล สอาดเยี่ยม)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก)
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชัยภูมิ กีฬาแปง)

หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวปิยาพรรณ ศิริมาตย์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวหนึ่งฤทัย วรธนา)

- แผนงานก่อสร้างที่แสดงถึงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแก้แผนงานในกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผน
- รายงานการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างตามมาตรฐานความปลอดภัย ของกระทรวงแรงงานและกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง

งวดที่ ๑๒ จ่ายเงินจำนวนร้อยละ ๕ ของปริมาณงานตลอดสัญญา เมื่อผู้รับจ้าง ดำเนินงานก่อสร้างอาคารศูนย์อาหาร ได้ปริมาณงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ ของปริมาณงานตลอด โครงการ ภายในระยะเวลา ๓๖๐ วัน นับแต่วันให้เริ่มงานตามสัญญา พร้อมส่งเอกสารดังต่อไปนี้.-

- ใบส่งงวดงาน เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณงานที่ทำแล้วเสร็จ พร้อมรูปถ่ายประกอบ
- แผนงานก่อสร้างที่แสดงถึงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแก้แผนงานในกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผน
- รายงานการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างตามมาตรฐานความปลอดภัย ของ กระทรวงแรงงานและกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง

งวดที่ ๑๓ จ่ายเงินจำนวนร้อยละ ๑๐ ของปริมาณงานตลอดสัญญา เมื่อผู้รับจ้าง ดำเนินงานก่อสร้างอาคารศูนย์อาหาร ได้ปริมาณงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของปริมาณงานตลอด โครงการ ภายในระยะเวลา ๓๙๐ วัน นับแต่วันให้เริ่มงานตามสัญญา พร้อมส่งเอกสารดังต่อไปนี้.-

- ใบส่งงวดงาน เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณงานที่ทำแล้วเสร็จ พร้อมรูปถ่ายประกอบ


/ แผนงาน...

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาและกิจการพิเศษ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายนิคม บัววังโป่ง)
ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอรรถพล เชื้อนคำ)

หัวหน้างานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสันติภูมิ สิทธิราชกุล)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวอรุณี เพ็ชรสวัสดิ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางอัจฉรา ศรีพลากิจ)

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุเมธ สารศรี)

หัวหน้างานพัฒนากิจกรรมชีวิต

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางธนดล สอาดเยี่ยม)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก)
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชัยภูมิ กีฬาแปง)

หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวปิยาพรรณ ทิระตย์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวหนึ่งฤทัย วรธนา)

- แผนงานก่อสร้างที่แสดงถึงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแก้แผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
- รายงานการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างตามมาตรฐานความปลอดภัย ของ กระทรวงแรงงานและกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง

งวดที่ ๑๔ จ่ายเงินจำนวนร้อยละ ๑๐ ของปริมาณงานตลอดสัญญา เมื่อผู้รับจ้าง ดำเนินงานก่อสร้างอาคารศูนย์อาหาร ได้ปริมาณงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของปริมาณงานตลอด โครงการ ภายในระยะเวลา ๔๒๐ วัน นับแต่วันให้เริ่มงานตามสัญญา พร้อมส่งเอกสารดังต่อไปนี้.-


- ใบส่งงวดงาน เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณงานที่ทำแล้วเสร็จ พร้อมรูปถ่ายประกอบ
- แผนงานก่อสร้างที่แสดงถึงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแก้แผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
- รายงานการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างตามมาตรฐานความปลอดภัย ของ กระทรวงแรงงานและกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง

งวดที่ ๑๕ จ่ายเงินจำนวนร้อยละ ๑๐ ของปริมาณงานตลอดสัญญา เมื่อผู้รับจ้าง ดำเนินงานก่อสร้างอาคารศูนย์อาหาร ได้ปริมาณงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ของปริมาณงานตลอด โครงการ ภายในระยะเวลา ๔๕๐ วัน นับแต่วันให้เริ่มงานตามสัญญา พร้อมส่งเอกสารดังต่อไปนี้.-

- ใบส่งงวดงาน เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณงานที่ทำแล้วเสร็จ พร้อมรูปถ่ายประกอบ

/ แผนงาน...

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาและกิจการพิเศษ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายนิคม บัววังโป่ง)
ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอัฐพล เชื้อนคำ)

หัวหน้างานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาพ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสันติภูมิ สิทธิราษฎร์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวอรุณี เพ็ชรสวัสดิ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ถุกษ์เกรียงไกร)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางอัจฉรา ศรีพลากิจ)

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุเมธ สารศรี)

หัวหน้างานพัฒนาทักษะชีวิต

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธนดล สอาดเยี่ยม)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก)
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชัยภูมิ กีฬาแปง)

หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวปิยาพรรณ ศิริมาตย์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวหนึ่งฤทัย วรธนา)

- แผนงานก่อสร้างที่แสดงถึงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแก้แผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
- รายงานการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างตามมาตรฐานความปลอดภัย ของ กระทรวงแรงงานและกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง

งวดที่ ๑๖(งวดสุดท้าย) จ่ายเงินให้ครบถ้วนตามสัญญาทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ แล้วเสร็จครบถ้วนตามรูปแบบรายการคู่สัญญาทุกประการ ๔๔๐ วันนับแต่วันให้เริ่มงานตามสัญญา

- ใบส่งงวดงาน เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณงานที่ทำแล้วเสร็จ พร้อมรูปถ่ายประกอบ
- As-built drawing งานวิศวกรรมโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม, งานระบบวิศวกรรมไฟฟ้า, งานระบบ วิศวกรรมสุขาภิบาล, งานระบบวิศวกรรมเครื่องกล ทั้งหมด ขนาดไม่น้อยกว่า A๑ ในรูปแบบ ดัชนีฉบับจำนวน ๑ ชุด พร้อมสำเนา ๓ ชุด และในรูปแบบ file เอกสาร ทั้งหมด จำนวน ๓ ชุด
- คู่มือการใช้งานอาคารอย่างละเอียด เป็นคู่มือภาษาไทย ๑ ชุด และภาษาอังกฤษ ๑ ชุด
- แผนการบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ ตลอดระยะเวลาการรับประกันผลงาน
- File Digital เอกสารตามข้อ ๑-๔ ที่มหาวิทยาลัยสามารถนำไปใช้งานได้
- ทำการทดสอบงานระบบต่างๆ จนใช้งานได้อย่างเรียบร้อยสมบูรณ์ พร้อมรายงานผลการ ทดสอบ
- งานทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างทั้งหมดให้แล้วเสร็จพร้อมทั้งปรับปรุงพื้นที่ใกล้เคียง โครงการที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างทั้งหมด

/ ๓. วงเงิน...

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาและกิจการพิเศษ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายนิคม บัววังโป่ง)
ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอรรถพล เชื้อนคำ)
หัวหน้างานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาพ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสันติภูมิ สิทธิราษฎร์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวอรุณี เพ็ชรสวัสดิ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางอัจฉรา ศรีพลากิจ)

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุเมธ สารศรี)

หัวหน้างานพัฒนาทักษะชีวิต
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธนดล สอาดเอี่ยม)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก)
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ)  กรรมการ
นายชัยภูมิ กีฬาแปง)

หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวปิยาพรรณ ศิริมาตย์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวหนึ่งฤทัย วรรณ)

๓. วงเงินในการจัดหา

วงเงินงบประมาณ ๑๒๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)

๔. ราคากลาง

ราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นจำนวน ๑๑๙,๔๙๙,๓/๓๕.๓/๔ บาท (หนึ่งร้อยสิบเก้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าบาท เจ็ดสิบแปดสตางค์)

๕. แบบสัญญา

๕.๑ ใช้สัญญาจ้างก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) งานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

๑) ในการพิจารณาเพิ่ม หรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (PO) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้หรือราคาค่างานเป็นงวด ซึ่งระบุไว้ใน สัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่าจ้าง หรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้อง เรียกค่าจ้างคืน

/ ๒) ประเภท...

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาและกิจการพิเศษ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายนิคม บัววังโป่ง)
ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอภิลักษณ์ เชื้อนาคำ)
หัวหน้างานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาพ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสันติภูมิ สิทธิราษฎร์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวอรุณี เพ็ชรสวัสดิ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางอัจฉรา ศรีพลากิจ)

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุเมธ สารศรี)

หัวหน้างานพัฒนาทักษะชีวิต


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธนดล สอาดเอี่ยม)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก)
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชัยภูมิ กีฬาแปง)

หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวปิยาพรรณ ศิริมาตย์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวหนึ่งฤทัย วรรณนา)

๒) ประเภทงานก่อสร้าง และสูตรที่ใช้ในการคำนวณครั้งนี้ ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในแบบรูปและรายการก่อสร้าง ดังนี้

รายการ ก่อสร้างอาคาร ประเภทงาน อาคาร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 \text{ It} / \text{Io} + 0.10 \text{ Ct} / \text{Co} + 0.40 \text{ Mt} / \text{Mo} + 0.10 \text{ St} / \text{So}$

๑๐. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

เกณฑ์ราคา

๑๑. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะ วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว



งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เลขที่ ๒๓๙ ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

โทรศัพท์ ๐-๕๓๙๔-๓๑๓๓

โทรสาร ๐-๕๓๙๔-๑๑๓๙

E-mail: jeerayut.i@cmu.ac.th

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข) รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ นักศึกษาและกิจการพิเศษ	(ลงชื่อ)  กรรมการ (รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร) รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ และสิ่งแวดล้อม	(ลงชื่อ)  กรรมการ (อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก) รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพ และสิ่งแวดล้อม
(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายนิคม บัววังโป่ง) ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นางอัจฉรา ศรีพลากิจ) ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายชัยภูมิ กีฬาแพง) หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง
(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายอภิลักษณ์ เชื้อนาค) หัวหน้างานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาพ	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายสุเมธ สารศรี) หัวหน้างานพัฒนาทักษะชีวิต	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นางสาวปิยาพรรณ ตีรมาตย์) (นางสาวปิยาพรรณ ตีรมาตย์)
(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายสันติภูมิ สิทธิราษฎร์)	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายธนดล สอาดเยี่ยม)	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นางสาวหนึ่งฤทัย วรรณมา)
(ลงชื่อ)  กรรมการ (นางสาวอรุณี เพ็ชรสวัสดิ์)		