
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เรื่อง  การกําหนดหวัข้อร่างขอบเขตของงาน  (TOR)  งานจ้างก่อสร้างอาคารสํานักบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

๑. ความเป็นมา 
วันท่ี   ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๔๙  สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีมติหลอมรวมสถานวิชาการ

นานาชาติ  เข้ากับสํานักบริการวิชาการ  ทําให้มีสถานท่ีปฏิบัติงานเป็นท้ังท่ีพัก  ท่ีประชุม    ท่ีทํางาน  ท่ี

บริการวิชาการ  แยกเป็น ๒ แห่งจากกันแต่ในงบประมาณ ๒๕๕๑  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    ได้มีนโยบาย

ให้คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ท่ีแยกจากคณะสังคมศาสตร์  ซ่ึงเดิมมีอาคารรวมกัน ๖ อาคาร 

ย้ายมาใช้อาคารท่ีเป็นท่ีตั้งปัจจุบันภายในมหาวิทยาลัยของสํานักบริการวิชาการท่ีมีเนื้อท่ีประมาณ ๒,๘๕๐  

ตารางเมตร    และในขณะเดียวกันเพื่อเป็นการลดจํานวนบุคลากรภายนอกเข้ามาในเขตภายในของ

มหาวิทยาลัย  ฉะน้ัน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จึงได้มีกําหนดให้  สํานักบริการวิชาการทําการก่อสร้าง

อาคารทดแทนอาคารเดิมของสํานักบริการวิชาการซ่ึงเป็นอาคาร ๕ ชั้น ในลักษณะทีส่ามารถให้บริการท้ังที่

พักระดับ Junior Suite จํานวน ๖ ห้อง และ Standard room ประมาณ ๗๓ ห้อง รวมเป็น ๗๙ ห้อง ห้อง

ประชุมขนาดบรรจุ ๖๐๐ ท่ีน่ัง  ๒๐๐ ท่ีนั่ง ๑๕๐ ท่ีนั่ง และ ๕๐ ท่ีนั่ง  ลดหล่ันลงมา   และมีสถานท่ี

ปฏิ บัติงานบริการวิชาการต่าง  ๆ  โดยเฉพาะทําหน้า ท่ี เ ป็นศูนย์การฝึกอบรมและสัมมนาของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยให้ดําเนินการก่อสร้าง  ณ  ท่ีดินด้านข้างอาคารวิชาการนานาชาติเดิม  ใกล้กับ

หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้านหลังอาคารสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนนิมมานเห

มินท์ เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จจะทําให้มีการใช้พื้นที่และอาคารร่วมกันในอนาคตได้อย่างสมประโยชน์มาก

ขึ้น 

และจากมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๓ เมื่อวันเสาร์ท่ี ๓๐ 

ตุลาคม ๒๕๕๓ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการลงทุน โดยใช้เงินลงทุนจากสํานักบริการ

วิชาการ และ ยืมเงินลงทุนจากมหาวิทยาลัย ในการก่อสร้างอาคารสํานักบริการวิชาการ 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
  เพื่อก่อสร้างอาคารทดแทนอาคารสํานักบริการวิชาการเดิม  ณ  บริเวณท่ีดินข้าง

หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

/๓. คุณสมบัติ... 
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๓. คณุสมบติัของผู้เสนอราคา 
  ๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้างท่ีประกวดราคาจ้างด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

  ๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการ และได้

แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการส่ังให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ ของ

ทางราชการ 

 ๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคาอ่ืน และไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวด

ราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น

ธรรม 

  ๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึน

ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําส่ังให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

  ๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซ่ึงมีผลงานจ้างประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ส่ีสิบล้านบาทถ้วน) (ต่อหนึ่งสัญญา) ภายใน

ระยะเวลา ๕ ปี นับจากวันท่ีงานแล้วเสร็จถึงยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ และเป็น

ผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ และเป็น

ผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ

ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ  

  ๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ก่อสร้างอาคาร คสล.สูงไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น 

ลักษณะโรงแรม หรือ อพาร์ตเม้นท์ หรือ หอพัก ท่ีมีห้องประชุมขนาดจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คนขึ้นไป 

  ๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องมีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจําบริษัท (โดยมีเอกสาร

ประกอบ) ดังน้ี 

   ๓.๗.๑ วิศวกรโยธา อย่างน้อย ๑ คน 

   ๓.๗.๒ วิศวกรไฟฟ้า อย่างน้อย ๑ คน 

   ๓.๗.๓ วิศวกรเครื่องกลอย่างน้อย ๑ คน 

   ๓.๗.๔ เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย (จป.) ท่ีมีใบทะเบียน อย่างน้อย ๑ คน 

 

/โดยแสดง... 
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  โดยแสดงประวัติผลงานและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบมาประกอบการพิจารณาในวนั

ยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 

๔. สถานที่ก่อสร้าง 
  สํานักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริเวณตรงด้านข้างหอประชุม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนนิมมานเหมินท์ ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๕. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 
การก่อสร้างอาคาร คสล. สูง ๕ ชัน้ ไม่รวมงานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ห้องพัก มีพ้ืนที่ใช้สอย

ไม่ตํ่ากว่า ๑๑,๑๘๒ ตร.ม. และก่อสร้างพื้นท่ีภายนอกอาคาร ตามรูปแบบและรายการก่อสร้าง หาก

รูปแบบรายการดังกล่าวมีข้อขัดแย้งไม่ตรงกันจะต้องปรึกษาสถาปนิกและวิศวกรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ก่อนการดําเนินการทุกขั้นตอน และให้ผู้รับเหมาจัดทําแบบ Shop drawing เสนอก่อนการดําเนินการ

ก่อสร้าง 

 
๖. การรบัประกัน 
  ผู้รับจ้างต้องรบัประกนัการชาํรุดบกพร่อง และความเสียหายของงาน เป็นระยะเวลา ๒ ปี 

 
๗. การแบ่งงวดงาน 

โครงการก่อสร้างอาคารสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบ่งงวดงานออกเป็น 

๓๐ งวด 

 
๘. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ราคาเริ่มต้นใน
การประมูล  ๘๖,๐๐๙,๙๐๐.๙๒ บาท (แปดสิบหกล้านเก้าพันเก้าร้อยบาทเก้าสิบสองสตางค์) 
 

๙.  เงื่อนไขการชาํระเงิน 
๙.๑ งวดที่ ๑ จ่ายเงินอัตราร้อยละ ๓ ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดําเนินการก่อสร้าง

ได้ผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓.๒๕ ของปริมาณงานท้ังโครงการ แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับจากวันเริ่ม

สัญญา  
/๙.๒ งวดท่ี... 
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๙.๒ งวดที่ ๒ จ่ายเงินอัตราร้อยละ ๓ ของวงเงินตามสัญญา เม่ือผู้รับจ้างดําเนินการก่อสร้าง

ได้ผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖.๕ ของปริมาณงานท้ังโครงการ แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเริ่ม

สัญญา  

๙.๓ งวดที่ ๓ จ่ายเงินอัตราร้อยละ ๓ ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้รบัจ้างดาํเนินการก่อสร้างได้ผล

งานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙.๗๕ ของปริมาณงานท้ังโครงการ แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับจากวันเริ่มสัญญา  
๙.๔ งวดที่ ๔ จ่ายเงินอัตราร้อยละ ๓ ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดําเนินการก่อสร้าง

ได้ผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๓ ของปริมาณงานท้ังโครงการ แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับจากวันเริ่ม

สัญญา 
๙.๕ งวดที่ ๕ จ่ายเงินอัตราร้อยละ ๓ ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดําเนินการก่อสร้าง

ได้ผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๖.๒๕ ของปริมาณงานท้ังโครงการ แล้วเสร็จภายใน ๗๕ วัน นับจากวันเริ่ม

สัญญา  
 ๙.๖ งวดที่ ๖ จ่ายเงินอัตราร้อยละ ๓ ของวงเงินตามสัญญา เม่ือผู้รับจ้างดําเนินการก่อสร้างได้ผล

งานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๙.๕ ของปริมาณงานท้ังโครงการ แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับจากวันเริ่มสัญญา  
 ๙.๗ งวดที่ ๗ จ่ายเงินอัตราร้อยละ ๓ ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดําเนินการก่อสร้าง

ได้ผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๒.๗๕ ของปริมาณงานท้ังโครงการ แล้วเสร็จภายใน ๑๐๕ วัน นับจากวัน

เริ่มสัญญา  
 ๙.๘ งวดที่ ๘ จ่ายเงินอัตราร้อยละ ๓ ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดําเนินการก่อสร้างได้ผล

งานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๖ ของปริมาณงานท้ังโครงการ แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันเริ่มสัญญา  
 ๙.๙ งวดที่ ๙ จ่ายเงินอัตราร้อยละ ๓ ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดําเนินการก่อสร้าง

ได้ผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๙.๒๕ ของปริมาณงานท้ังโครงการ แล้วเสร็จภายใน ๑๓๕ วัน นับจากวัน

เริ่มสัญญา  
๙.๑๐ งวดที่ ๑๐ จ่ายเงินอัตราร้อยละ ๓ ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดําเนินการก่อสร้าง

ได้ผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๒.๕ ของปริมาณงานท้ังโครงการ แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับจากวันเริ่ม

สัญญา  
๙.๑๑ งวดที่ ๑๑ จ่ายเงินอัตราร้อยละ ๓ ของวงเงินตามสัญญา เม่ือผู้รับจ้างดําเนินการก่อสร้าง

ได้ผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕.๗๕ ของปริมาณงานท้ังโครงการ แล้วเสร็จภายใน ๑๖๕ วัน นับจากวัน 

เริ่มสัญญา  
/๙.๑๒ งวดที่... 
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๙.๑๒ งวดที่ ๑๒ จ่ายเงินอัตราร้อยละ ๓ ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดําเนินการก่อสร้าง

ได้ผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๙ ของปริมาณงานท้ังโครงการ แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับจากวันเริ่ม

สัญญา  
๙.๑๓ งวดที่ ๑๓ จ่ายเงินอัตราร้อยละ ๓ ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดําเนินการก่อสร้าง

ได้ผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๒.๒๕ ของปริมาณงานท้ังโครงการ แล้วเสร็จภายใน ๑๙๕ วัน นับจากวัน

เริ่มสัญญา 

๙.๑๔ งวดที่ ๑๔  จ่ายเงินอัตราร้อยละ ๓ ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดําเนินการก่อสร้าง

ได้ผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๕.๕ ของปริมาณงานท้ังโครงการ แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน นับจากวันเริ่ม

สัญญา  
๙.๑๕ งวดที่ ๑๕ จ่ายเงินอัตราร้อยละ ๓ ของวงเงินตามสัญญา เม่ือผู้รับจ้างดําเนินการก่อสร้าง

ได้ผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๘.๗๕ ของปริมาณงานท้ังโครงการ แล้วเสร็จภายใน ๒๒๕ วัน นับจากวัน

เริ่มสัญญา  
๙.๑๖ งวดที่ ๑๖ จ่ายเงินอัตราร้อยละ ๓ ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดําเนินการก่อสร้าง

ได้ผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๒ ของปริมาณงานทั้งโครงการ แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับจากวันเริ่ม

สัญญา  
๙.๑๗ งวดที่ ๑๗ จ่ายเงินอัตราร้อยละ ๓ ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดําเนินการก่อสร้าง

ได้ผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕.๒๕ ของปริมาณงานท้ังโครงการ แล้วเสร็จภายใน ๒๕๕ วัน นับจากวัน

เริ่มสัญญา  

๙.๑๘ งวดที่ ๑๘ จ่ายเงินอัตราร้อยละ ๓ ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดําเนินการก่อสร้าง

ได้ผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๘.๕ ของปริมาณงานทั้งโครงการ แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน นับจากวันเริ่ม

สัญญา  
๙.๑๙ งวดที่ ๑๙ จ่ายเงินอัตราร้อยละ ๓ ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดําเนินการก่อสร้าง

ได้ผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๑.๗๕ ของปริมาณงานท้ังโครงการ แล้วเสร็จภายใน ๒๘๕ วัน นับจากวัน

เริ่มสัญญา  
๙.๒๐ งวดที่ ๒๐ จ่ายเงินอัตราร้อยละ ๓ ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดําเนินการก่อสร้าง

ได้ผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ ของปริมาณงานท้ังโครงการ แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน นับจากวันเริ่ม

สัญญา  
/๙.๒๑ งวดที่... 



-๖- 
 

๙.๒๑ งวดที่ ๒๑ จ่ายเงินอัตราร้อยละ ๔ ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดําเนินการก่อสร้าง

ได้ผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๙ ของปริมาณงานท้ังโครงการ แล้วเสร็จภายใน ๓๑๕ วัน นับจากวันเริ่ม

สัญญา  
๙.๒๒ งวดที่ ๒๒ จ่ายเงินอัตราร้อยละ ๔ ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดําเนินการก่อสร้าง

ได้ผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๓ ของปริมาณงานท้ังโครงการ แล้วเสร็จภายใน ๓๓๐ วัน นับจากวันเริ่ม

สัญญา  
๙.๒๓ งวดที่ ๒๓ จ่ายเงินอัตราร้อยละ ๔ ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดําเนินการก่อสร้าง

ได้ผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๗ ของปริมาณงานท้ังโครงการ แล้วเสร็จภายใน ๓๔๕ วัน นับจากวันเริ่ม

สัญญา  
๙.๒๔ งวดที่ ๒๔ จ่ายเงินอัตราร้อยละ ๔ ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดําเนินการก่อสร้าง

ได้ผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๑ ของปริมาณงานท้ังโครงการ แล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน นับจากวันเริ่ม

สัญญา  
๙.๒๕ งวดที่ ๒๕ จ่ายเงินอัตราร้อยละ ๔ ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดําเนินการก่อสร้าง

ได้ผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของปริมาณงานท้ังโครงการ แล้วเสร็จภายใน ๓๗๕ วัน นับจากวันเริ่ม

สัญญา  
๙.๒๖ งวดที่ ๒๖ จ่ายเงินอัตราร้อยละ ๔ ของวงเงินตามสัญญา เม่ือผู้รับจ้างดําเนินการก่อสร้าง

ได้ผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๙ ของปริมาณงานท้ังโครงการ แล้วเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน นับจากวันเริ่ม

สัญญา  
๙.๒๗ งวดที่ ๒๗ จ่ายเงินอัตราร้อยละ ๔ ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดําเนินการก่อสร้าง

ได้ผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๓ ของปริมาณงานท้ังโครงการ แล้วเสร็จภายใน ๔๐๕ วัน นับจากวันเริ่ม

สัญญา  

๙.๒๘ งวดที่ ๒๘ จ่ายเงินอัตราร้อยละ ๔ ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดําเนินการก่อสร้าง

ได้ผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖ ของปริมาณงานท้ังโครงการ แล้วเสร็จภายใน ๔๒๐ วัน นับจากวันเริ่ม

สัญญา  
๙.๒๙ งวดที่ ๒๙ จ่ายเงินอัตราร้อยละ ๔ ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดําเนินการก่อสร้าง

ได้ผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๘ ของปริมาณงานท้ังโครงการ แล้วเสร็จภายใน ๔๓๕ วัน นับจากวันเริ่ม

สัญญา  
/๙.๒๙ งวดท่ี... 



-๗- 
 

๙.๓๐ งวดที่ ๓๐ จ่ายเงินอัตราร้อยละ ๔ ของวงเงินตามสัญญา เม่ือผู้รับจ้างดําเนินการก่อสร้าง

ได้ผลงาน๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณงานท้ังโครงการ แล้วเสร็จภายใน ๔๕๐ วัน นับจากวันเริ่มสัญญา  
หมายเหต ุในแต่ละงวดงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งเอกสารตามรายละเอียดท่ีกําหนดในขอบเขตของ

งาน (TOR) งานก่อสร้างอาคารสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วย 

 

๑๐. ระยะเวลาดําเนินการและส่งมอบ 
  ดําเนินการก่อสร้างอาคารสํานักบริการวิชาการ ให้แล้วเสร็จภายใน  ๔๕๐ วัน  นบัจากวนั

ลงนามในสัญญา      

 

  ผู้ว่าจ้างจะชําระเงินให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อคณะกรรมการตรวจพัสดุ (กรณีตรวจงานจ้าง) ท่ี

แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตรวจงานจ้างตามสัญญาและระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ

พัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๔๙  เรียบร้อยแล้ว 

 

๑๑.  ติดต่อนางอําไพ  โฆษิตศักด์ิ  ตําแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี การเงิน และพัสดุ ณ อาคารสํานัก

บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

              โทรศพัท์ ๐๕๓-๙๔๒๘๖๗ โทรสาร ๐๕๓-๙๔๒๘๖๖ อีเมล์ ampai.khositsak@cmu.ac.th 

 

     

ลงวันท่ี           กรกฎาคม  ๒๕๕๔ 
 

 

 


